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1 INNLEDNING

E.ON Wind Norway, Branch of EEON Wind Norway fikk tildelt anleggskonsesjon for
Songkiglen/Engerfiellet Vindkraftverk fra Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) den 30.01.2014.
Etter en klagebehandling i Olje og Energidepartementet (OED) ble det gitt endelig konsesjon til
vindkraftverket den 21.04.2016. | oktober 2019 ble E.ON Climate & Renewables overfert til bedriften
RWE under avdelingen RWE Renewables og i april 2020 overtok Akershus Energi konsesjonen for
Songkijglen og Engerfiellet Vindkraftverk fra RWE og i mai 2020 gikk ogs& KLP inn som deleier. Prosjektet
fikk samtidig sitt endelige navn, Odal Vindkraftverk, under organisasjonen Odal Vindkraftverk AS
(Tiltakshaver).

Detaljplan og Miljg- transport- og anleggsplan (MTA) ble sent in til NVE 25.02.2019 og ble godkjent av
NVE 03.06.2019. MTA-planen har nd blitt oppdatert for & inkludere de endringer og oppdateringer som
blitt gjort og godkjent av NVE siden februar 2019.

Seneste oppdatering av anleggskonsesjonen fra NVE er datert 25 Mai 2020 og gir rett til & bygge og
drive fglgende elektriske anlegg:

e Songkjslen og Engerfijellet vindkraftverk med samlet installert effekt p& inntil 160 MW.

e En 33/132 kV transformatorstasjon i planomrédet for Songkiglen vindkraftverk.

e En 33/66 kV transformatorstasjon i planomrédet for Engerfiellet vindkraftverk.

¢ Negdvendig hayspennings apparatanlegg, herunder bryteranlegg/koblingsanlegg.
Internveier, adkomstveier, koblingsbokser, kabelanlegg, interne kabler

Parallelt med konsesjonen til vindkraftverket ble det gitt konsesjon til Eidsiva Nett AS for nettilknytningen av
prosjektet. De to delomrddene vil tilknyttes med to separate nettilknytninger. Nettilknytningene er beskrevet
i en egen MTA /Detaljplan der Eidsiva Nett AS er tiltakshaver.

For alle konsesjoner til vindkraftverk blir det satt vilk&r om utarbeiding av detaljplan og Miljg- transport-
og anleggsplan (MTA). NVE legger til grunn fglgende definisjon og formdl med de to plantypene:

*Detaljplanen skal konkretisere utbyggingsplanene for vindkraftverket innenfor de rammene som er gitt i
konsesjonen. Planen skal inneholde en teknisk beskrivelse av alle de komponentene og installasjonene
som skal bygges og angi deres plassering pé kart. Videre skal planen gjgre greie for eventuelle
endringer i tiltaket sine virkninger for milja og samfunn dersom utbyggingslgsningen i detaljplanen er
endra i forhold til utbyggingsplanen som var lagt til grunn i konsekvensutgreiingene.

*MTA skal sikre at utbygger og entreprengr under bygging og drift av anlegget tar hensyn til
miljsinformasjon som er kommet fram i konsekvensutredningene og krav som er satt i konsesjonen.
Planen skal inneholde en beskrivelse av arealbruken og alle de fysiske konsekvensene bygging av
anlegget har for natur og milje. Transportlgysing i anleggsfasen skal ogsd beskrives.
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Innholdet i de to plantypene henger i stor grad sammen. Med bakgrunn i dette foretrekker NVE at

tiltakshaver som hovedregel utarbeider ett plandokument som oppfyller kravene til begge planene. |
dette dokumentet omtales heretter dette som ett felles dokument «(MTAM.

MTA-planen skal utarbeides etter retningslinjer gitt i NVEs veileder 04/2016. En viktig del av
retningslinjene er at planen skal uvtarbeides i samr&d med lokale myndigheter, grunneiere og andre
interessenter.

Tiltakshaver for prosjektet er:

Odal Vindkraftverk AS, Org nr: 924 824 905

Pausvegen 6,
1927 Réndasfoss
Norge

Kontaktperson for prosjektet er dagligleder i Odal Vindkraftverk AS, Emil Orderud

Emil Orderud:

| dette kapittelet redegjeres det for hvordan prosjektet vil oppfylle vilkérene i den seneste oppdaterte

anleggskonsesjonen av 25.05.2020, herunder de temaene som er relevant & omtale i MTA-planen. Listen

nedenfor inneholder ikke samtlige konsesjonsvilkér. Det foreligger konsesjonsvilkér som ikke er relevant for
MTA-planen og som dokumenteres i den gvrige dialogen med NVE.

TABELL 1 KONSESJONSVILKAR FOR PROSJEKTET

nettkapasitet

Vilkar Kommentar

1 Varighet Konsesjonen gjelder fra i dag [25.05.2020] og inntil 30 ar fra det tidspunkt
anlegget settes i drift, dog ikke utover 31.12.2051. Anlegget ma vaere satt
i drift innen 31.12.2021.

3 Kart over Detaljplanen vedlagt denne MTA-planen er de senste kartene for

planomradene planomradene

6 Nedleggelse Ved nedleggelse av anlegget vil vindturbinene fjernes og fundamentene
pigges ned/og eller tildekkes med Igsmasser. Eventuell fjerning av veier vil
gjores i samrdd med grunneierne.

10 | Krav om ledig Er beskrevet i kapitel 10.4

11 | Bruk av adkomstvei Terrenginngrep og istandsetting er beskrevet i kapittel 5.
og internveier
Etablering av bom er beskrevet i kapittel 5.9.
12 | Spesifikasjoner for Er beskrevet i kapitel 2.
elektriske anlegg
13 | Detaljplan Detaljplanen er en del av dette dokumentet.
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MTA-planen beskriver oppdaterte virkninger for foreslatt detaljplan Igpende
gjennom dokumentet. @kt stgrrelse pd turbin og vurdering av endret
visuell virkning er omtalt i kapitel 2.1. Fglgende andre sentrale temaer er
beskrevet;

- Virkninger pa plante og dyreliv (naturmangfoldet) kapitel 6
- Virkninger knyttet til stgy og skyggekast kapitel 8

- Virkninger knyttet til luftfart (kapitel 7.6)

- Virkninger knyttet til Forsvaret (7.4)

14

Stoy

Resultatene fra stgyanalysen er sammenfattet i kapittel 8.2.

Komplett stgyrapport er vedlagt denne MTA-planen.

15

Skyggekast

Resultatene fra skyggekastanalysen er sammenfattet i kapittel 8.1

Komplett skyggekastrapport er vedlagt denne MTA-planen.

16

Miljg-, transport- og
anleggsplan

Hensyn til rgdlistede og andre viktige planteomrdder er beskrevet i kapittel
6.

Hensyn til myromrader er beskrevet i kapittel 5.4
Hensyn til beitedyr er beskrevet i kapittel 7.2.
Hensyn til automatisk fredete kulturminner er beskrevet i kapittel 7.1.

Hensyn til hekkkelokaliteter, r@gdlistede og andre viktige fuglearter er
beskrevet i kapittel 6.

17

For- og
etterundersgkelser

Tiltakshaver har gjennomfgrt samtlige forundersgkelser som gjelder for
dette konsesjonsvilkaret. NVE og Fylkesmannen i Hedmark godkjent
forslaget til undersgkelsesprogrammet for det ble igangsatt.

Resultatene fra forundergkelsene og forslag til avbgtende tiltak for
gammelskog er beskrevet i kapittel 6.1.

Resultatene fra forundergkelsene og forslag til avbgtende tiltak for
skogsfugl er beskrevet i kapittel 6.2.

Resultatene fra forundergkelsene og forslag til avbgtende tiltak for storfugl
og orrfugl er beskrevet i kapittelt 6.2.

Etterundersgkelser vil bli gjennomfgrt i trdd med de program som har blitt
utarbeidet og godkjent av Fylkesmannen og NVE. Frister for nar
undersgkelsene skal gjennomfgres kommer frem av prosjektets
kontrollplan.

18

TV- og radiosignlaer

Tiltakets pavirkning pa TV- og radiosignaler er beskrevet i kapittel 7.5.

19

Telenett

Tiltakets pavirkning pa telenett og radiolinjesamband er beskrevet i kapittel
7.5.

20

Ising og iskast

Dette er beskrevet i kapittel 10.1.

24

Luftfart

Dette er beskrevet i kapittel 7.6.
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25 | Brann og sikkerhet Dette konsesjonsvilkar vil bli falgt opp pa senere tidspunkt da Tiltakshavers
organisering av drift & vedlikehold er avklart. Slike rutiner skal vaere pa
plass fgr anlegget blir satt i komersiell drift.
26 | Drikkevann Dette er beskrevet i kapittel 7.7.1
27 | Friluftsliv Dette er beskrevet i kapittel 7.3.
28 | MiS-registreringer Dette er beskrevet i kapittel 6.5.
29 | Forsvarets Dette er beskrevet i kapittel 7.4.
installasjoner
30 | Luftfart (Oslo Dette er beskrevet i kapittel 7.6.
Lufthavn)
31 | Adkomstuvei til Vilkaret er ikke relevant lenger, da adkomstveien ikke bergrer garden
Engerfjellet Holtet.
32 | Veier og avkjgrsler Dette er beskrevet i kapittel 4.
33 | Byggetekniske krav Tiltakshaver har tidligere sendt inn prinsipptegninger over
for transformatorstasjonen som viser situasjonsplan samt fasadetegninger av
transformatorbyggene | kontrollbygget. Kontrollbyggene til transformatorstasjonene er pa
ndvaerende tidspunkt ikke detaljprosjekterte. Etter at detaljprosjekteringen
er ferdigstilg vil Tiltakshaversende inn oppdaterte fasade tegninger for
kontrollbygget til transformatorstasjonene.

Parallelt med at denne MTA /Detaljplan ble sendt inn til NVE for behandling i Februar 2019 ble det sendt
en sgknad om endring av konsesjon (Planendringsseknad). MTA /Detaljplanen og planendringsseknaden ble
behandlet parallelt av NVE.

Planendringssgknaden beskriver endringer i prosjektet i forhold til det som er gitt konsesjon til. Sgknaden
inkluderer ogsé nye vurderinger av konsekvensene som fglge av endringene.

MTA /Detaljplanen forutsetter en utbyggingslasning i henhold til konsesjonsendringene. Dersom
konsesjonsendringene ikke godkjennes av NVE vil det utarbeides en ny MTA /Detaljplan.

Planendringssgknaden ble sendt til NVE den 25.02.2019. Videre i dette kapittelet er det presentert et
sammendrag av endringene.

Endring av transformatorstasjon og elektrisk anlegg

Det er sgkt om konsesjonsendring for transformatorstasjonen i b&de Songkjelen og Engerfiellet
planomréder. Transformatorstasjonen for Songkijslen er flyttet ca. 350 m i gstlig retning grunnet
geotekniske forhold. Transformatorstasjonen i Engerfiellet er flyttet ca. 600 m i nordvestlig retning grunnet
geotekniske forhold og enklere tilknytning til kraftlinjen gjennom planomrédet. De elekiriske anleggene i
transformatorstasjonene er ogsé& oppdatert.

Endring av adkomstveg til Engerfjellet

Endring av adkomstvei til planomréadet for Engerfiellet. Endringen kommer som fglge av enske fra
grunneiere langs det adkomstalternativ som ble gitt konsesjon.

Utvidelse av planomradet
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Det sgkes om mindre utvidelser av planomrédene bdade pd& Songkjslen og Engerfiellet. Utvidelsene er pé&
grunn av fglgende:

- Vingesveip. Dette gjelder for 3 turbiner i Songkjglen og 3 turbiner i Engerfiellet.
- Plassering av kranoppstillingsplass og veg ved turbin nr. 1 i Engerfiellet.

- Ny plassering av Songkijglen transformatorstasjon

- Etablering av anleggsvei til turbin nr. 13 i Songkjslen

- Etablering av riggomrdde/mellomlagrinsplass i Songkjelen (alternativ 1)

- Utvidelse/omlegging av eksisterende veg (Stormyrvegen) Songkjslen

Samtlige av de konsesjonsendringer som det ble sgkt om ble i vedtak datert 03.06.2019 godkjent av NVE.
Det ble midlertid stilt noen vilkar i samband med godkjenningsvedtaket av disse endringene. Disse
godkjenningsvilkér fremgdr av prosjektets kontrollplan.

| forhold til stgrrelse pd turbin har turbinen hgyre torn og lenger vinger enn den turbin som ble lagt til
grunn i konsesjonssgknaden. Samtidig som dimensjonene pé& turbinen har gkt har ogsé antallet turbiner blitt
redusert fra totalt 47 turbiner som ble omsgkt til de 34 turbiner som er foreslatt i denne detaljplan.
Turbinen som ble lagt til grunn i konsesjonssgknaden var en turbin med navhgyde pé& 119 m og
rotordiameter pd 112 m, som pd tidspunktet for konsesjonsssknaden (2012) var den teknologi som ble
vurdert som mest sannsynlig. Det fremgdr samtidig tydelig i konsesjonssgknaden at sterre turbiner grunnet
teknologiutvikling vil kunne veere aktuelt.

| opprinnelig MTA-plan fra februar 2019 ble det lagt opp til & bruke 34 x Nordex N149 turbiner med en
totalhgyde p& 219 m, men grunnet endret valg av turbinleverandar ble endelig turbinmodell Siemens
Gamesa SG 5.0-145 med en totalhgyde pd 216,5 m valgt. NVE godkjente endringen av turbin 23 januar
2020. Mer om turbinen og dimensjoner gar & lese i kapitel 2.1.

Lagt ved denne MTA /Detaljplan er et utvalg av oppdaterte visualiseringer fra konsekvensutredningen
basert pd Nordex-turbinen. Forskjellen i dimensjoner mellom turbinmodellene fra Nordex og Siemens
Gamesa er s& smd& at den visuelle virkningen vil veere sammenlignbar. Slik som vedlegget er lagt opp kan
visuell virkning fra utbyggingslgsningen i detaljplanen sammenlignes med utbyggingslgsningen fra
konsesjonssgknaden. Med bakgrunn i de oppdaterte visualiseringene mener tiltakshaver at endringen i
visuell effekt er begrenset, delvis grunnet at gkt sterrelse p& turbinene veies opp av redusert antall
turbiner. Tiltakshaver mener derfor at visuell konsekvens av utbyggingslasningen i detaljplanen er
sammenlignbar med den utbyggingslgsning som ble omsgki.

| forhold til andre temaer der den oppdaterte turbintypen kan f& endrede virkninger/konsekvenser, er det
gjort oppdaterte stay og skyggekastberegninger (kapitel 8) samt avklaringer med luftfartsmyndigheter
(kapitel 7.6) og Forsvaret (kapitel 7.4). Virkninger for naturmangfoldet er omtalt i kapitel 6.
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Konsesjonen til Songkislen/Engerfiellet vindkraftverk er gitt i medhold av Energiloven § 9 3-5. Nedenfor
beskrives kort hvordan prosjektet forholder seg til andre relevante lover og regler.

1.6.1 Plan- og bygningsloven

For anlegg gitt i medhold av energiloven § 9 3-5 er det etter de endringer som ble gjennomfaert i 2009
ikke krav til utarbeidelse av reguleringsplan etter plan og bygningsloven. Prosjektet vil likevel métte sgke
om dispensasjon fra gjeldende arealplan fer anleggsaktivitet kan starte.

Prosjektet har sgkt, og fatt innvilget dispensasjon fra gjeldende arealplan for de to planomré&dene og for
all ngdvendig infrastruktur inkludert nettilknytningen.

1.6.2 Kulturminneloven

For & oppfylle undersgkelsesplikten etter § 9 i kulturminneloven gjennomferte Hedmark Fylkeskommune
arkeologiske undersgkelser i 2016. | rapport datert desember 2016 blir det konkludert at det ikke ble
registrert noen automatisk fredede kulturminner. Det ble registrert fire mindre setervoller der det ble
anbefalt at disse ikke skulle bli direkte fysisk berart av utbyggingen. Prosjektets p&virkning pd disse
setervollene er ncermere beskrevet i kapittel 7.1

Gjennomferte arkeologiske undersgkelser ble basert p& utbyggingslasningen som var aktuell i 2016.
Utbyggingslasningen fra 2016 er noe annerledes fra utbyggingslgsningen presenteres i denne

MTA /Detaljplanen. Tiltakshaver har imidlertid mottatt bekreftelse fra Hedmark Fylkeskommune pé& at
undersgkelsesplikten i henhold til § 9 fortsatt anses for & veere oppfylt.

Til orientering sé& har nettilknytningen til Songkjelen og Engerfiellet ikke vecert en del av de arkeologiske
undersgkelsene. Eidsiva Nett AS er ansvarlig for & avklare undersgkelsesplikten for nettilknytningen.

1.6.3 Vegloven

Det skal etableres to avkjersler fra offentlig vei fra FV 181 for adkomst til Songkjelen, og fra FV 228 for
adkomst til Engerfiellet. Nedvendige tillatelser fra Statens vegvesen vil innhentes i forbindelse med disse
etableringene.

1.6.4 Vannressursloven

Ifslge vannressurslovens § 11 skal det langs bredden av vassdrag med drs-sikker vannfering opprettholdes
et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Dette
vil veere relevant for utbedring av eksisterende veg langs Sandbekkvegen. Denne MTA-planen inneholder
beskrivelser og prinsipper om hvordan pdvirkning pd& kantsone sé langt det lar seg gjeres skal unngds og
begrenses. Denne planen beskriver ogséd eventuelle avbgtende tiltak for & redusere virkningene av
kantvegetasjon som blir pdvirket. Dette er ncermere beskrevet i kapittel 5.4.1

1.6.5 Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

Tiltakshaver vil avklare med bersrt myndighet (NVE, Fylkesmannen og/eller Fylkeskommunen i Hedmark)
om tiltaket krever at det mé sgkes om separat tillatelse for fysiske tiltak i vassdrag. Ogsd dette vil kunne
veere relevant for ombygging av Sandbekkvegen.
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Arbeidet med MTA /Detaljplanen har p&gétt siden 2016 og Tiltakshaver har gjennomfert en rekke
samrddsmgter med grunneiere og med Nord-Odal kommune. Siste samrddsmgte fer planene ble sendt inn
til NVE var 21 februar 2019.

| juni 2018 ble det ogsé holdt et analysemate som del av ROS-analyse for drikkevann som Rambgll har
utfert p& oppdrag fra Tiltakshaver. | dette mgte var bdde Nord-Odal kommune, det lokale brannvesenet,
Juptijenn vannverk, og Mattilsynet representert.

| tillegg til matene som er nevnt ovenfor ble det gjennomfert et mgte med Fylkesmannen i Hedmark den
12/11-2018 der den omsgkte mindre utvidelsen av planomrédet inn i omr&det som er aktuelt for frivillig
vern ble diskutert.

Anleggsstart for prosjektet var i mai 2020. Forelgpig fremdriftsplan tar utgangspunkt i at men stor del av
infrastrukturen, som veier, fundamenter og oppstillingsplasser blir ferdigstilt i 2020, mens turbinene blir
installert vér/sommer/hgst 2021. Tiltakshaver har inngétt en avtale med Elvia AS om & ha ferdig
nettilknytning til august 2021.

Vedlagt denne MTA-plan er et oppsett med detaliplankart. Felgende kart er lagt ved;

e Opversiktskart detaljplan Songkjglen

e Detalikart detaljplan Songkjslen (1-8)
e Detalikart detaljplan Songkjelen (9-15)
e Oversiktskart detaljplan Engerfiellet

e Detalikart detaljplan Engerfiellet

Tiltakshaver gnsker & opplyse om at de vedlagte detaljerte detaljplankartene ikke har blitt oppdatert
etter de seneste endringene i prosjektet. Kun oversiktskartene er oppdatert. Tiltakshaver vil oppdatere det
detaljerte detaljplankartene nar nadvendig kartgrunnlag er tilgjengelig fra entreprener.

MTA-planen vil Izpende gjennom teksten vise til detaljplankartet og dette dokument md ses i sammenheng
med detaljplankartet. Det anbefales derfor at lesere av dette dokument samtidig har detaljplankartene
tilgjengelig parallelt da en gér igjennom/arbeider med dokumentet. Oversiktskart for detaljplan
Songkjglen og Engerfijellet er vist nedenfor i Figur 1 og Figur 2.
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2 BESKRIVELSE AV TILTAKET

Den valgte turbinen for prosjektet vil veere som fglger:

TABELL 2 OVERSIKT OVER TURBINLEVERAND@R, EFFEKT OG HGYDE

Fabrikant Siemens Gamesa (SG)
Turbintype SG 5.0-145

Installert effekt per turbin 4,8 MW

Navhgyde 144 m

Bladlengde 72,5 m

Totalhgyde 216,5m

Total effekt for vindparken 160,0 MW*

* Noen turbiner kjgres i stgy/last-modus s3 total effekt blir 160 MW

Det vil veere totalt 34 turbiner i prosjektet, 23 innenfor planomradet til Songkjglen og 11 innenfor
planomrédet til Engerfiellet. Effekt per turbin vill veere 4,8 MW men med noen unntak da noen turbiner
kigres i «last og steymodus) med lavere effekt. Dette er beskrevet ytterligere i kapitel 8.2 og i vedlagte
stey /skyggekast-rapporter.

Eksisterende vindmélemaster i Songkjelen og Engerfiellet planomréde ble tatt ned i 2019 og det vil ikke
bli satt opp noen nye mdlemaster i planomrédene.

Det vil bli bygget to transformatorstasjoner, en i planomradet til Songkjgslen og en i planomrédet til
Engerfiellet.

Songkjolen transformatorstasjon vil best& av en transformator, et utendgrs koblingsanlegg med 132 kV
bryterfelt, et kontrollrom og et oppholdsrom. Stasjonen vil bli eid i felleskap med Eidsiva Nett AS. Anlegget
vil ha fglgende tekniske ytelse:

Transformatorytelse 110 MVA
Omsetning 33/132 kV
Bryterfelt, utendgrs koblingsanlegg 132 kV

Engerfiellet transformatorstasjon vil besté av en transformator, et utendars koblingsanlegg med 66 kV
bryterfelt, et kontrollrom og et oppholdsrom. Stasjonen vil bli eid i felleskap med Eidsiva Nett AS. Anlegget
vil ha fglgende tekniske ytelse:

Transformatorytelse 55 MVA
Omsetning 33/66 kV
Bryterfelt, utendgrs koblingsanlegg 66 kV
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Bdde transformator og koblingsanlegg vil bli bygget med komponenter som er forberedt for fremtidig
drift pé 132 kV.

Eidsiva Nett AS har utarbeidet en egen MTA /Detaljplan for nettilknytningene av prosjektet som ble
behandlet parallelt med denne MTA /Detaljplan for vindkraftverket og som ble godkjent 05.07.2019.

Det interne kabelnettet vil ha et spenningsnivéd pd 33 kV. Kablene vil legges i grefter som gér parallelt
med anleggsveiene. | noen tilfeller kan det veere kortere strekninger der kabelgrgften ikke helt vil falge
veien.

Hver vindturbin vil ha en egen transformator (33/0,69 kV) plassert oppe i turbinhuset (nacellen).

Fiberkommunikasjonen for vindparken vil legges sammen med de interne kablene.

Med anleggsveier menes veiene innenfor planomré&dene.

Total lengde pd anleggsveiene vil veere p& om lag ca. 23,5 km i Songkjslen og ca. 10,5 km i Engerfiellet.
Veien vil ha en standardbredde pé kijgrebanen pd 4,5 — 5 m, med utvidelser i kurver.

Gjennom detaljprosjekteringen har veglengden endret seg noe og den totale veglengden har blitt noe
redusert. N&r endelig detaljprosjektering er ferdigstilt vil Tiltakshaver kunne oppdatere forventet totalt
lengde p& anleggsveiene i prosjektet.

En kranoppstillingsplass er et planert, gruslagt omréde ved hvert turbinpunkt. Omrédet benyttes av
kranene (hovedkran og hjelpekran) som lgfter turbinkomponentene pé plass. Turbinene vil mest sannsynlig
bli installert «just in time» der turbinbladene vil bli laftet p& plass ved kranoppstillingsplassen direkte fra
transporten. For de aller fleste av oppstillingsplassene vil det derfor ikke bli aktuelt med lagring av
blader. Siden det likevel, for et utvalg av turbinene kan bli aktuelt med bladlagring s& inneholder
eksempellgsningen av kranoppstillingsplass, som er vist i detaljplankartet en bladlagringsplass. Et «just in
time» opplegg vil redusere starrelsen pd kranoppstillingsplass (da ikke bladlagring vil brukes), men det vil
da veere behov for en mellomlagringsplass for turbinkomponenter /blader innenfor planomradet til béade
Songkjglen og Engerfjellet.

Eksempel pd kranoppstillingsplass som er brukt i detaljplankartet er vist i Figur 3 nedenfor. | dette
eksemplet er bladlagringsplassen markert med readt rektangel. Tiltakshaver gnsker & oppmerksomme at
dette kun er en eksempeltegning. Eksakt utforming pd& kranoppstillingsplass vil utarbeides som del av
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detaljprosjekteringen slik at hver enkelt kranoppstillingsplass blir optimalisert etter faktiske terrengforhold
og behov. Kranoppstillingsplassene er vist i de oppdaterte detaljplanoversikskartene for Songkjglen og
Engerfiellet, men der plasseringen kan komme & endres i den endelige detaljprosjekteringen.

FIGUR 3: EKSEMPELTEGNING PA KRANOPPSTILLINGSPLASS

De fleste av fundamentene vil veere av type (fjellforankreth, som innebcerer bruk av strekkstag direkte til
fiell. For et utvalg av turbinpunkter, med dérligere fjellforhold, kan det bli brukt et
(gravitasjonsfundament» der det stgpes et vesentlig sterre fundament som blir tildekket med stedegne
masser for & virke som en motvekt til lastene fra turbinen. Sterrelse pé& et «fjellforankreth er ca.11 m i
diameter. Sterrelse p& et «gravitasjonsfundament» er ca. 30 m i diameter.

Adkomstveiene til Songkjglen og Engerfiellet planomréder er vist i detaljplankartet.

Det vil veere to separate adkomstveier frem til de to planomréddene Songkjglen og Engerfiellet. Begge
adkomstveiene vil i stgrst mulig grad bruke eksisterende skogsbilveier som vil bli oppgradert for & klare
kravene til de lange og tunge turbintransportene. For adkomstveien til Engerfiellet er det en mindre
strekning pd ca. 400 m som vil veere ny vei.

Adkomstvei til Songkjelen

Adkomstveien til Songkjglen vil starte ved avkjgrsel fra Eidsvollvegen (FV 181) inn p& Sandbekkvegen. Ved
Svarttjennet overgdr Sandbekkvegen til Portvegen for & senere overgd til Baldrostjennvegen og
Stormyrvegen. Lengde p& adkomstveien fra avkjerselen ved FV 181 til planomrddet for Songkjglen er ca.
5,8 km.

Adkomstvei til Engerfiellet

Adkomstveien til Engerfiellet vil ved avkjersel fra FV 228 ved Flgytdamsaga inn p& Sgndre Ottvegen. Etter
ca. 5,5 km vil adkomstveien svinge av fra Sendre Ottvegen mot ser. | ca. 400 m gér adkomstveien i ny
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trasé i omrddet vest for Hundmyra, fer den mater Engerfijellvegen. Adkomstveien falger s& Engerfiellvegen
inn i planomrédet til Engerfiellet.

Lengde pd adkomstveien fra FV 228 frem til planomrdadet for Engerfiellet er ca. 8 km.

For & f& en effektiv utbygging av prosjektet vil det veere behov for et riggomrdde innenfor hvert
planomrdde. Respektive riggomrdde vil veere et ut-planert grusbelagt omrade der Tiltakshaver og
entreprengr vil etablere brakkerigger som vil inneholde bland annet anleggskontor og et omréade for
lagring av utstyr. Som beskrevet i teksten om kranoppstillingsplasser vil det ogsé veere behov for
mellomlagring av turbinkomponenter for & gjgre det mulig med et «just in time» opplegg for
turbininstallasjonen. Mellomlagringsplassen vil likt riggomrddet veere et ut-planert grusbelagt omrade. Det
vil veere separate riggomrdder og plasser for mellomlagring av turbinkomponenter i planomradene fil
Songkijglen og Engerfiellet. | Engerfiellet vil plass for riggomrdde og mellomlagring bli samlokalisert der
dagens eksisterende veg ((Engerfiellvegenn stopper ved snuplassen innenfor planomrédet til Engerfiellet.
For Songkjalen vil plass for riggomréde og mellomlagring bli samlokalisert der i omrédet der
transformatorstasjonen i Songkjglen tidligere var plassert, der Stormyrvegen svinger av mot nord fra
Portvegen. Tiltakshaver vurderer & flytte plassering av mellomlagringsplass og riggplass i Songkjglen.
Alternativ lokalisering for mellomlagringsplass vil veere ved kommunekoia mens alternativ plassering av
riggplass vil veere ved transformatorstasjonen. Hvis disse endringene gnskes giennomfgrt, vil Tiltakshaver
sgke NVE om en endret detaljplan.

For at det forste alternativet for riggomréde /mellomlagringsplass i Songkjelen skal veere mulig mé
planomrédet utvides noe (ca. 35 000 m?) i nordlig retning. Dette er beskrevet i planendringsssknaden.

Riggomrdder og omrdde aktuelt for mellomlagring av turbinkomponenter er vist i detaljplankartet.
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3 AREALBRUK

Arealbruken for vindkraftprosjektet er presentert i vedlagt detaljplankart.

De permanente arealbeslagene vil best& av veier, oppstillingsplasser, transformatorstasjoner, bygg,
fundamenter, riggplasser og mellomlagringsomréder.

Det permanente arealbeslaget for hele vindparken vil veere som i Tabell 3 nedenfor.

TABELL 3 PERMANENT AREALBESLAG

Kategori Beskrivelse Beslaglagt
areal (m?)

Riggomrade/mellomlagring | 0y 26 (8000 m? + 13000 m?) Ca. 21.000 m?

Songkjglen

Riggomrade/mellomlagring | o, 04 806 (8000 m? + 13000 m?) Ca. 21.000 m?

Engerfijellet

Adkomstvei Engerfjellet Ny 400 m. Veibredde 5 meter, fyllingsbredde 8 m Ca. 3.200 m?

Ad kpmstveg Engerfjellet 7,6 km utbedret veg. Ansl8tt 4 m ekstra areal bruk per m. Ca. 30.400 m?

eksisterende trasse

Adkomstveg Songkjglen 5,8 km utbedret veg. Ansl8tt 4 m ekstra areal bruk per m Ca. 23.200 m?

eksisterende trasse

23,5 km. Veibredde 5 m, fyllingsbredde 8 m,
Anleggsveier Songkjglen oppgradering av eksisterende veg ca. 6 km ansldtt 4 m Ca. 164.000 m?
ekstra arealbruk per m.

10,5 km. Veibredde 5 m, fyllingsbredde 8 m, inkludert
Anleggsveier Engerfijellet oppgradering av eksisterende veg ca. 3,5 km ansl§tt 4 m Ca. 70.000 m?
ekstra arealbruk per m.

Kranoppstillingsplasser Planert omrdde p& ca 3.000 m? ved hver turbin Ca.102.000 m?
11 m diameter fjellforankret, 30 diameter )
Fundamenter gravitasjonsbasert (antatt fordeling 90/10) Ca.5.300 m
TransfgrmatorstaSJon Transformator, koblingsanlegg, kontrollrom, oppholdsrom Ca. 3.500 m?
Songkjglen
Transfc?rmatorstaSJon Transformator, koblingsanlegg, kontrollrom, oppholdsrom Ca. 3.500 m?
Engerfijellet
Totalt estimert arealbeslag Ca. 450.000 m?

| forhold til de arealinngrepp som ble forespeilet i konsesjonssgknaden er var disse anslatt til ca.

430 000 m2. Tiltakshaver mener derfor at arealbruken i denne MTA /Detaljplan er sammenlignbar med
det som ble lagt til grunn i konsesjonssgknaden/konsekvensutredningen. Basert p& endelig detaljprosjektert
Igsning vil Tiltakshaver vurdere hvorvidt det er behov for en oppdatering av tabellen ovenfor, for & gi en
mest mulig riktig gjengivelse av estimert permanent arealbeslag i prosjektet.

Adkomstveiene for bade Songkjglen og Engerfiellet vil veere oppgraderinger av eksisterende veier.
Arealbeslaget som kommer som fglge av oppgraderingene er vurdert utefra at hoveddelen av
eksisterende veglinje blir brukt og at ny arealbruk derfor er begrenset.
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Innenfor planomrédene er det eksisterende skogsbilveier som delvis vil bli benyttet til bygging og drift av
vindkraftanlegget. Disse veiene m& oppgraderes og utvides. Forelgpig anslag p& oppgradering av
eksisterende veier er 6 km pd& Songkjslen og 3,5 km pé& Engerfiellet. Arealbeslaget som kommer som fglge
av oppgraderingene er vurdert utefra at hoveddelen av eksisterende veglinje blir brukt og at ny
arealbruk derfor er begrenset. Som tidligere vist til er det gjort noen endringer i detaljprosjekteringen av
veganlegget etter at MTA /Detaljplanen ble sendt inn til NVE. Endringene medfarer at total veglengde er
redusert. En del av de vegstrekninger som er fjernet/lagt om reduserer bruken av eksisterende veier
innenfor planomrédene. Nér endelig detaljprosjektering er ferdigstilt vil Tiltakshaver kunne oppdatere
forventet totalt lengde pé eksisterende veier innenfor planomr&dene som vil bli oppgradert.

Det vil veere behov for meteplasser for turbintransport langs adkomstveiene og anleggsveiene.
Magteplassene vil ha ca. 40 meter lengde og 10 meter bredde. Plasseringene av mgteplassene er ennd
ikke bestemt. Dette avgjares i detaljeringsfasen og i samrdd med grunneiere. Oversikt over mgteplasser vil
ettersendes til NVE sammen med en plan for istandsetting. | forhold til adkomstveien til Songkjglen er det et
primcert gnske fra kommunen at en eventuell mgteplass legges i ncerheten av kommunekoia med henvisning
til vedlagt friluftslivsplanen. Utover mgteplasser for turbintransporter vil det ogsé veere mindre mateplasser
der vanlig anleggstrafikk kan mates.

MTA-planen legger til grunn en grov fordeling mellom fjellforankret og gravitasjonsfundamenter som er
90 % fiellforankret og 10 % gravitasjonsbasert. Det er dette som Tabell 3 er basert pd. Hvis dette forhold
skulle endre seg vesentlig vil Tabell 3 matte bli oppdatert.

Sterrelse pé kranoppstillingsplass er i Tabell 3 anslétt til ca. 3000 m2. Arealbruk for kranoppstillingsplass
er avhengig av hva man regner som veg/oppstillingsplass og av topografiske forhold pé plass.
Tiltakshaver vil gjennom detaljprosjekteringen prgve & minimere arealbruk for kranoppstillingsplassene sé
langt som mulig.

Masser vil i ferste omgang bli tatt og brukt i veilinjen, kranoppstillingsplassene og i utgravingen for
vindturbinfundamentene. Dette er ncermere beskrevet i kapitel 5.4. Dersom det skal etableres egne
massetak vil Tiltakshaver utarbeide en egen plan for dette som sendes til NVE for godkjenning. Det er
forelgpig sekt om to massetak i Songkjelen som ligger til godkjenning hos NVE.

Massene vil bli deponert i veglinja og i kranoppstillingsplassene. Dersom det er behov for ytterligere
deponier vil plasseringene av disse pekes ut i samrdd med grunneiere og sendes til NVE for godkjenning.

En forelgpig prinsippskisse pd transformatorstasjonen og kontrollbygg er vedlagt denne MTA-plan som
vedlegg men som i henhold til beredskapsforskriften er unntatt offentligheten. Dette vedlegg er etter
gjeldende regelverk unntatt offentligheten.

Det interne kabel- og fibernettet legges i veiskulder langs anleggsveien. Det vil ikke veere eget
arealinngrep for kablene. | tillegg vil det etableres flere koblingskiosker/skap innenfor planomréde. NVE
vil f& oversendt en detaljert beskrivelse av det elekirotekniske anlegget for hele vindparken nar dette er
ferdig prosjektert.
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Det vil i noen grad gjeres inngrep som kan karakteriseres som midlertidige. Det vil veere omréder som skal
restaureres til opprinnelig tilstand etter endt anleggsfase. Typiske midlertidige inngrep kan vcere:

o Grgfter, kulverter og veiskuldre

e Merking av kulturminner

e Merking og inngjerding av anleggsomrdder

e Bukker og stabiliseringsunderlag for blader (dersom ngdvendig)

Viktige naturtyper og kulturminner er inkludert i vedlagte detaljplankart.
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4 TRANSPORT

Tiltakshaver er i dialog med transportmyndighetene bdde i Norge og Sverige vedrgrende ulike
alternativer for transport av turbinkomponentene.

Turbinleverandgren vil veere ansvarlig for innhenting av tillatelser for transport. Denne tillatelsen gis ikke
av NVE. Turbinleverandgren vil ogsd veere ansvarlig for midlertidige tiltak langs transportruten,
eksempelvis fjerning av skilt og utvidelser i svinger. Dersom det er behov for stgrre utbedringer og
permanente endringer langs det offentlige veinettet vil dette veere et forhold mellom tiltakshaver,
turbinleverander og de relevante myndighetene. Avkjeringen fra Fv 181 ved Steinshagen (Songkjelen) og
fra Fv 228 ved Flaytdamsaga (Engerfiellet), vil mest sannsynlig métte utvides. Utvidelsen vil gjgres med
péfyll av grus og med underlag som gir tilstrekkelig beereevne. Prosjektet vil avklare med kommunen og
gvrige bergrte parter om utvidelsen ogsé skal asfalteres. Det vil bli utarbeidet en egen sgknad til Statens
vegvesen for avkjerslene fra Fylkesveiene.

Videre i dette kapittelet presenteres 2 ulike transportalternativer. Det kan veere at begge alternativene
og/eller en kombinasjon av dem, vil bli brukt for forskjellige turbinkomponenter. Endelig valg av
transportalternativ/rute tas i samrédd med de bersrte kommunene og transportmyndighetene.

Transportalternativ 1

Planlagt ilandfering av turbinene vil veere i Sverige. Flere havner kan veere aktuelle, som for eksempel
Vdsterds havn som forelapig er lagt til grunn. Turbintransporten vil krysse den norske grensen ved Falltorp
eller Medskogen for & fortsette mot Velta pd Fv 202 eller Fv 206. Etter Velta gér transporten videre pé& Fv
206 og svinger av inn p& Dstre Gjesasveg/Fv 455 nord for Kjellmyra. Transportene svinger av fra Fv 455
inn pd en mindre veg som senere overgdr i Fv 500 far Braskereidfoss. | Braskereidfoss svinger transportene
venstre inn p& Fv 491 over Glomma. Transportene fortsetter sé sgrover pé Fv 505 /Fv 210 langs Glomma
til Kongsvinger. | Kongsvinger overgér Fv 210 i Vestre Solgrveg/@vre Langelandsveg og transportene
svinger videre til hgyre inn pd gamle Oslovegen. Transportene kjgrer pd gamle Oslovegen frem ftil nytt
kryss med pdkjgrsel pé E-16 og videre p& E-16 mot Skarnes. | Skarnes vil transportene svinge av mot
Nord-Odal inn p& RV 24. Transportene vil sa fortsette p& RV 24 frem til avkjerselen inn pd FV 261 etter
Bruvoll. Etter ca. 1 km vil turbintransportene til Engerfjellet svinge av mot nord inn p& FV 228 frem ftil
avkjerselen til adkomstvegen (Sendre Ottvegen) ved Flgytdamsaga. Turbintransportene til Songkjelen vil
fortsette p& FV 261 frem til Lakker der FV261 overgar til FV 181. Turbintransportene til Songkjglen vil
fortsette p& FV 181 frem til avkjerselen til adkomstveien (Sandbekkvegen) ved Steinshagen.

Transportalternativ 2

Planlagt ilandfering av turbinene vil veere i Sverige. Flere havner kan veere aktuelle, som for eksempel
Vasterds havn som forelgpig er lagt til grunn. Turbintransporten vil krysse den norske grensen ved Eda for
& fortsette nord mot Kongsvinger pd RV 2. Gjennom Kongsvinger har flere alternative transportruter blitt
vurdert, bade & felge RV 2 gjennom tunnelen under jernbanen og inn pé E16, samt Glommengata for &
etterpd kjgre ut pd E16. P& ndveerende tidspunkt vurderes det som mest aktuelt & kjgre de lengste
transportene (vingene) gjennom Glommengata. Eksakt transportrute gjennom Kongsvinger vil bli ncermere
avklart i dialog med Vegvesenet og den turbinleverandgr som blir valgt i prosjektet. Etter & ha passert
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Kongsvinger vil transportene g& pd& E-16 til Skarnes. | Skarnes vil transportene svinge av mot Nord-Odal
inn p& Rv 24. Transportene vil s& fortsette pd Rv 24 frem til avkjgrselen inn p& Fv 181 fer Sand.
Transportene til Songkjglen vil svinge av ved avkjgrselen til adkomstveien (Sandbekkvegen) ved
Steinshagen mens turbintransportene til Engerfiellet vil fortsette p& Fv 181, videre inn pé& Lakkervegen og
Fv 228 frem til avkjgrselen til adkomstvegen (Sendre Ottvegen) ved Flgytdamsaga.

Endelig transportrute for turbinkomponentene er p& n&vcerende tidspunkt ikke helt avklart, men for den
delen av transportene som gar i Norge er det sannsynlig at transportalternativ 2 vil bli brukt. Kartet
nedenfor viser sannsynlig transportrute i Norge.

Engerfjellet avkjarsel
Kirkenaer %

JSongkjelen avkjorsel

tSagstua

¢ 1Skarnes

L -~

‘Kongsvinger

&

.

*Magnor
CAursmoen

Bjorkel
jorkelangen §€harlottenberg

FIGUR 4 SANNSYNLIG TRANSPORTRUTE INNENFOR NORGE
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@vrig anleggstransport er knyttet til bygging av den gvrige infrastrukturen (elektrisk anlegg, veier,
fundamenter etc.). Dette inkluderer transport av fglgende:

* Betong, sand, bergsikring og sprengstoff for bygg/anlegg
* Trafoer, tilkoblingsanlegg, kabler
*  Personell til anleggsplass

Under hgyaktivitetsperiodene er det anslatt at det vil kjgre ca. 20 - 50 tyngre kijgretey per dag inn til
begge planomrédene. Dette vil variere mellom store spesialkjgretay, lastebiler, betongbiler og andre
anleggsmaskiner.

Endelig fremdriftsplan for byggingen av prosjektet vil gi en ncermere beskrivelse av frekvens og tid pé&
degnet trafikken skal foregé.

Transport av store turbinkomponenter og transformatorene vil kreve eskorte, og transporten fil
planomré&dene vil veere til hinder for ordincer trafikk. Enkelte veistrekker vil vcere stengt i kortere perioder.
Turbintransporten forventes & foregd over en periode pé& ca. 6 méneder. Eksakt angivelse av tidsrom vil
avklares med veimyndighetene og eventuelle gvrige rettighetshavere. En ncermere detaljering av
transportaktiviteten og iverksettelse av tiltak vil gjgres i samrdd med bergrte kommuner og evrige
transportmyndigheter. Transport og logistikk vil ogsd planlegges i samrdd med nedetatene, slik at
transportaktivitetene for vindparken ikke hindrer utrykningskjgretay.

Eksempler pd slike tiltak er varsling/informering om hvilke tidsrom transporten skal gjennomfares.
Tiltakshaver vil serge for gode rutiner for varsling av planlagt transportaktivitet, og bl.a. presentere
forslag til alternative transportruter. | alle tilfeller vil prosjektet sikre effektive rutiner for varsling av
transporttider til ngdetatene.

Prosjektet har p& névcerende stadium ikke fastsatt hvilke informasjonskanaler som skal benyttes for
transportinformasjon. Tiltakshaver vil etablere et samarbeid med bergrte kommuner, og eventuelt
kombinere dette med bruk av hjemmeside for prosjektet. Etableringen av informasjonskanalen(e) vil
avgjeres av hva som i best mulig grad yter forutsigbarhet og enkel tilgang for allmennheten.

Tiltakshaver vil sammen med turbinleverander ha det overordnede ansvaret for ngdvendig dialog med
veimyndigheter, politi etc.

Frakt av turbinkomponentene vil kreve ulike spesialkjgretay. Totallengden pd kjgreteyet for transport
av blader kan komme opp mot ca. 80 meter. Turbinhuset/nacellen og noen av t&rnseksjonene vil veere
de tyngste komponentene som skal fraktes. Transporten av komponentene vil ha eskorte fra politi og
evt. ogsé fra Statens Vegvesen. Bildene under illustrerer eksempler for ulike typer kjgretay som kan
veere aktuelle for transport av turbinkomponenter i prosjektet. Transport av de to transformatorene vil
ogsd skje gjennom spesialtransport. Tiltakshaver har pd névcerende tidspunkt ikke detaljene rundt
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eksakt hvilket transportutstyr som vil bli brukt for transformatortransportene. | tillegg fil
spesialtransporter vil det veere mindre kjgretey og anleggsmaskiner som kjgrer inn og ut av
planomradet, som vil bli benyttet til massetransport og betongarbeider.

Type configuration

Transport drawing

Nacelle:
Length: 37.5m
Weight: 146Ts.

HxW 4 50x4.30m

Clearance profile:

Hub:
Length: 28.0m
Weight: 110Ts.

HxW 4 50x4 B0m

Clearance profile:

nE 120 10 414

Drive train:
Length: 21m
Weight: 125 4Ts.

HxwW 4.50:3.30m

Clearance profile:

75

76

104 oo

113

11,3

1.3
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Rotor blade N149:;
Length: 82.0m
Weight: 60.2Ts.
Clearance profile:
Hx\W 4 50x4 70m

TS 136 @4.7
(Bottom)
Length: 42 Tm
Weight: 148.24
Clearance profile:
HxWW 5.0x4.70m

TS 135 @4.7
(MID1)

Length: 48.7m
Weight: 145 69Ts.
Clearance profile:
HxW 5.0x4.7m

TS 135 @4.7
(MID2)

Length: 56.5m
Weight: 147 32Ts.
Clearance profile:
Hx\W 5_0x4 68m

TS 135 @4.7
(MID3)

Length: 50.0m
Weight: 119.68Ts.
Clearance profile:

Weight: 103.24Ts.
Clearance profile:
HxWW 4 50x3.62m

Hx\W 5_0xd 68m
TS 136 @4.7 e
TOP
Length: 42 8m
330 ,

fi3.24 Ton

Tower TS 145neo
5.0

Bottom.

Length: 43.1m.
Weight: 147 6Ts.
Clearance profile:
HxW 5.3%5.0m.

a7 Sean
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Tower TS 145neo
5.0

Mid 1.

Length: 53.3m.
Weight: 148.0Ts.
Clearance profile:
HxWW 5.3x5.0m.

= Rl T

Tower TS 145neo0
&@5.0

Mid 2.

Length: 58.9m.
Weight: 148.1Ts.
Clearance profile:
HxWW 5.3x5.0m.

PR o

Tower TS 145neo0
&@5.0

Mid 3.

Length: 58 5m.
Weight: 132.8Ts.
Clearance profile:
HxWW 5.3x5.0m.

FTTEs

LN 1]

EREH

Tower TS 145neo0
&@5.0

Top.

Length: 42.2m.
Weight: 103.9Ts.
Clearance profile:
HxW 5.0x4.25m.

Jrem

42215

W OBl B4 W BE B AE EE

FIGUR 5: EKSEMPLER PA SPESIALKJBRET@Y OG LASTER FOR TRANSPORT AV TURBINKOMPONENTER. KILDE: NORDEX.
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5 TERRENGINNGREP OG ISTANDSETTING

Dette kapitel beskriver de overordnede prinsipper som vil gjelde i prosjektet for terrenginngrep som md til
for & kunne bygge veier, oppstillingsplasser, mellomlagringsplasser etc. | tillegg til disse prinsipper som er
beskrevet i dette kapitel er det ogsé utarbeidet en mer stedspesifikk designmanual som viser bilder fra
omrddet og eksempler p& hvordan de terrenginngrep som blir gjort kan oppné en bedre
landskaps/terrengtilpasning. Bade prinsippene i dette kapitel og designmanualen vil gi entreprengren
retning om hvordan anlegget skal bygges.

Anleggsveiene i planomré&det planlegges innenfor en korridor /buffersone p& 150 meter, tilsvarende 75
meter til hver side fra en grovprosjektert senterlinje. For de delene av adkomstveiene der eksisterende veg
som skal oppgraderes/utvides er det brukt en buffersone p& 25 m pé hver side av eksisterende veglinje.
For den delen av adkomstveien til Engerfiellet som gar i ny trasé (ca. 400 m) er det brukt en

korridor /buffersone p& 150 meter.

Den samme korridoren pd 75 m vil bli etablert ved kranoppstillingsplassene og turbinpunktet. Prosjektet vil
sénn sett ha fleksibilitet i endelig turbinpassering og kranoppstillingslayout innenfor denne korridoren, uten
at dette medferer en endringsseknad av MTA /Detaljplanen. P& samme méte som for buffersonen rundt
veiene, vil det som det fremgér av detaljplankartet veere turbinpunkter der buffersonen er snevret inn for
& ivareta spesielle verdier og/eller interesser, eller for & sikre at turbinen ikke kan flyttes slik at den
sveiper utenfor planomrédet.

Som det fremgdr av detaljplankartet er buffersonen pd flere steder ogsd snevret inn for & ivareta viktige
verdier og interesser i ncerheten av veier, turbiner og oppstillingsplasser. For gvrig vil det etableres en
marksikringsgrense p& 5 meter fra arkeologiske registreringer og 25 meter fra eventuelle bygninger, hvis
det ikke pé& forhdnd har blitt avklart med eier om & ha mindre sikringsgrense eller at bygget kan fijernes.

Innenfor korridoren/buffersonen gnsker prosjektet & ha en fleksibilitet i veilinjen. Prosjekteringen og
byggingen av anleggsveiene vil gjgres gjennom et sdkalt «Active Design». Dette innebcerer at Tiltakshaver
eller veientreprengr gjer en forelgpig prosjiektering av veiene fgr anleggsstart, og deretter oppdaterer og
forbedrer veilinjen fortlepende mens anleggsarbeidet pagar. En slik fremgangsmate vil b&de redusere
terrenginngrepene, gi kostnadsbesparelser for prosjektet, samt redusere endringsmeldinger for MTA- og
detaljplanen.

Innenfor buffersonene vil prosjektet ogsé ha en marksikringsgrense i terrenget som skal markere en ytre
inngrepsgrense for tiltakene innenfor buffersonen. Marksikringsgrensen er en ytre inngrepsgrense som vil
markeres enten med bénd i terrenget, og/eller i kisreteyenes GPS-system. Hoveddelen av
anleggsaktivitetene vil skje i omrdde med skog. Fer vegbygging vil kunne starte vil omréadet bli hugget, og
hogstsonen vil i en stor del av anleggsomrddet da i praktikken representere marksikringsgrensen. Behov
for ytterliggere markering av marksikringssonen i terrenget vil bli vurdert stedsavhengig opp mot den
hogstsone som er etablert. Innenfor marksikringsgrensene kan det forekomme fylling og skjceringer, men
ogsd midlertidige inngrep (transport av anleggsmaskiner, midlertidige veier, etc.), som vil bli
fiernet/restaurert i etterkant. Marksikringsgrensen vil bli etablert straks entreprengren har
detaljprosjektert senterlinjen for internveiene og plassering av kranoppstillingsplasser. Marksikringsgrensen
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for den detaljprosjekterte veien vil som utgangspunkt settes til 20 m fra veiens senterlinje, men p& noen
plasser vil det potensielt vcere behov for & utvide marksikringsgrensen eksempelvis ved starre fyllinger. Et
eksempelbilde for marksikringsgrense er vist i Figur 6.

For kranoppstillingsplasser vil marksikringsgrenser i utgangspunktet veere 20 m fra utkanten av
detaljprosjektert design, men likt som for veien vil det potensielt vcere behov pé noen steder & utvide
denne grunnet eksempelvis fyllinger. Ved lgft og installasjon av blader vil det muligens veere behov for &
fragé disse marksikringssonene til viss del da behov for & stabilisere /sikre bladene ved hjelp av vaiere
som er festet fil et terrengkjeretgy st&ende pdé bakken kan bli aktuelt. Slike vaiere /kigretey mé& da
plasseres pd en avstand pd ca. 50 - 75 m fra turbinpunktet og det kan da bli behov for noe hogst
og/eller mindre midlertidige fyllinger for & ta seg frem. Ut fra disse prinsipper vil marksikringssone bli
avklart for hver enkelt turbinpunkt i dialog med turbinleverandar for & minimere terrenginngrep.
Tiltakshaver gnsker igjen & presisere at marksikringsgrensen uvansett aldri vil g& utenfor buffersonen i
detaljplanen.

Buffersone pa 150 m.
75 m fra senterlinje

I
!

Marksikringsgrense

20 m pa hver side fra \
senterlinje

-
s

FIGUR 6 EKSEMPELBILDE PA BUFFERSONE OG MARKSIKRINGSGRENSE FOR INTERNVEIER
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Anleggsveiene vil ha en standardbredde pd mellom 4 og 5 meter pd rette strekninger. |

svinger /kurvaturer /veikryss vil veiene vcere noe bredere, for & kunne muliggjere transport av
turbinkomponentene. Toppdekket pd veien vil veere grus. Kablene vil legges i greft, som plasseres parallelt
med veiene (i veiskulderen).

Prosjekteringen og byggingen av veinettet vil ha som overordnet prinsipp at man skal unngé for mye
sprenging og fyllinger, og at man sé& langt det lar seg gjgre legger veier og oppstillingsplasser naturlig i
terrenget og pd overflatene. Dette er for & redusere det totale terrenginngrepet, samt redusere den
visuelle effekten. Dette innebcerer at man bygger veier og oppstillingsplasser «letth, altsé at man praver &
unngd sprenging s langt det lar seg gjere, og heller legger infrastrukturen pd& overflatene. Hovedgrunnen
til dette er fordi sprenginger og skjceringer har en visuell negativ effekt. | tillegg vil det vcere enklere &
fierne en fylling, dersom dette settes krav om ved nedlegging av anlegget.

Utformingen av veiene vil etterstrebe og felge naturlige drag og retninger i terrenget og plasseres slik at
de skjermes naturlig av eksisterende terrengformer. Oppstillingsplassene vil ogsé utformes med hensyn til &
redusere eksponering mot dpent rom, sé& langt det lar seg gjere. Figuren under viser prinsipper for hvordan
veiene skal prosjekteres og bygges for & minimere terrenginngrepene. Det vil imidlertid veere noen
omrdder av vindparken hvor prinsippene vil matte avvikes, p& grunn av teknisk og kommersiell
giennomfgrbarhet for prosjektet, og eventuelle andre feringer og restriksjoner som falger anleggsarbeidet.

I TVERRSNITT AV PLANOMRADET |
| |
! |
' |
|

| eksponert
: skrdning

avgrenset
landskapsrom

— cksp?nlc
skraning

oppstlllingsplass

s@rast nordvest

FIGUR 7: PRINSIPPSNITT TERRENG. EKSPONERT VERSUS AVGRENSET LANDSKAPSROM (KILDE: RAMBGLL NORGE).

5.3.1 Hoye skjceringer
Ved skjeering og fylling i sidebratt terreng vil prosjekteringen legge til grunn felgende hovedprinsipper:

e Hgye fiellskjceringer med mer enn 2 meter vil ha helning pé ca. 10:1, men tilpasses terrenget ved
arrondering/avrunding

e Heaye fyllinger vil ha en skréningshelning p& 1:2 til 1:1,5, tilpasset tilgrensende terreng
e FErosjonssikring vil vurderes fortlapende
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SIDEBRATT TERRENG

FIGUR 8: PRINSIPPSKISSE FOR SKJARING OG FYLLING | SIDEBRATT TERRENG (KILDE: RAMBGLL NORGE).

| omré&der der det kan forventes skjceringer som vil vecere hgyre enn 10 meter er det knyttet spesielle krav
til geotekniske undersagkelser. En overordnet vurdering av terrenget innenfor de to planomrédene tilsier at
det vil vecere f& steder der det er behov for mer enn 10 meter hgye skjceringer, men et av omrédene der
dette kan bli aktuelt er i starten av Sandbekkvegen, der veien ma rettes ut for & klare kravet til
turbintransportene. Den lgsningen som tidligere har blitt vurdert som mest hensiktsmessig vil veere & flytte
veglinjen lenger bort fra Sandbekken og inn i fiellet. Terrenget her er bratt og det er allerede i dag flere
store skjceringer i fiellet.

Statens vegvesens Handbok N200 definerer tre typer geotekniske kategorier. Geotekniske kategorier
benyttes til & klassifisere konstruksjoner, eller deler av konstruksjoner, som hjelp til & fastsette kravene ftil
prosjekteringen, avhengig av kompleksitet og risiko. De tre geotekniske kategoriene er ncermere beskrevet
i N200, s 47-48. | utgangspunktet vil slike skjceringer plasseres i Geoteknisk kategori 3, men
forundersgkelser som viser godt og forutsigbart berg kan kategorisere skjceringen til Geoteknisk kategori
2. Uansett skal ingen skjceringer hayere enn 10 meter settes til Geoteknisk kategori 1. Hvis det blir aktuelt
med en fjellskjcering p& over 10 m i omradet ved starten av Sandbekkvegen vil klassifisering av
skjceringen bli skriftlig dokumentert, og begrunnet som utgangspunkt for prosjekteringen som den
entreprengr som blir valgt til & bygge veien skal utfgre.

Hvis det blir aktuelt med en slik skjcering vil prosjektet vurdere behovet for & sette opp rekkverk pd
toppen av skjceringsveggen. Normalprofilet for bergskjceringer nér rekkverk ikke benyttes er vist i figuren
til venstre under. Dette er hentet fra Statens Vegvesen hédndbok N200. Ved tilbakefylling mot
skjceringsveggen bgr det gverst anvendes masser (grus og lignende) som demper bevegelsesenergien til
eventuelt nedfall.
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FIGUR 9: NORMALPROFIL | BERGSKJARING NAR REKKVERK FIGUR 10: REDUSERT SKJARINGSPROFIL MED
IKKE BENYTTES (SVV, HANDBOK N200, S. 68) TILBAKEFYLLING MOT BERG (SVV, HANDBOK N200, S. 68)

| vanskelig eller kostbart/sérbart terreng kan annet profil benyttes. Dette er illustrert i figuren til hayre.
Tilbakefylling mot berg skal ha en heyde pd minimum 1 m over kjgrebanenivd. Oppfyllingen mot berg bar
imidlertid ikke veere starre enn vist p& begge figurene, for & hindre at mulig nedfall far s& stor rulleenergi
at det nér helt frem til vegbanen. Bergveggen og ovenforliggende terreng skal ogsd sikres mot nedfall og
iskjgving. Hvor det er fare for at sidegreften kan fylles helt med vann slik at vegbanen oversvemmes, mé
dypere greft vurderes. Ved hgyere skjceringer enn 9-10 m der man har dérlig berg, mye vann, mye sng og
ADT > 5000, ber man utvide graftebredden til minimum 1 m.

Der det er fare for ustabile bergskjceringer /nedfall av blokk skal det utfgres bergsikring. Normalt skal
skjceringshelning 10:1 benyttes. Der det likevel er risiko for noe nedfall, ber bergskjceringen utferes med
tilncermet loddrett vegg. Det etableres da fanggreft for oppfanging av nedfall. Ut fra geologisk
vurdering dimensjoneres fanggreft i henhold til figuren under. Dersom dette blir vanskelig & gjennomfgre,
vil andre sikringstiltak bli vurdert.

H L h
m m m
Sl Bergskraning naer vertikal
Bergoverflate 5-10 3 ol
10-20 45 0.7
=20 & 1.0
Bergfl“fé”_i”g’ Bergskraning 4:1
— bergsigeering 5-10 3 04
10-20 5 08
20-30 ¥ 1,2
=30 8 14
H . Bergskraning 2:1
Sikkerhetsavstand eller ) -
mer i henholdt taball Hvitkantiinje 210 g he
10-20 5 0.8
20-130 T 1.2
l =30 8 14
Y

FIGUR 11: DIMENSJONERING AV FANGGR@FT FOR STEINSPRANG (SVV, HANDBOK N200, S. 69)
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| forhold til forventet hgy skjcering i starten av Sandbekkvegen har det tidligere blitt diskutert at et
alternativ for skjceringen er & lage den som et trappetrinn. Skisse pd& en slik utforming av denne skjcering
vises i figuren nedenfor.

LT T TP e,

Der skjzeringen blir sveert hay og lang ber trappet profil vurderes for é bryte opp skjeeringsflaten (dersom ikke
terrengformen er for hey og bratt). Ved trappet profil md profilet varieres i lengderetningen ogsd slik at ikke trappingen
fremstdr som gjennomgdende terrasser i landskapet, men brytes enkelte plasser.

FIGUR 12: EKSEMPEL PA HGY SKJARING UTFORMET SOM TRAPPETRINN. KILDE: NORCONSULT

Den endelige utformingen av skjceringen i omrédet ved starten av Sandbekkvegen vil bli avgjort etter at
detaljprosjekteringen er utfgrt og de eventuelle geotekniske undersgkelsene er ferdigstilt.

5.3.2 Slakere skjeeringer

Ved skjcering og fylling i slakere terreng vil prosjekteringen legge til grunn falgende hovedprinsipper:

e Ved lave fiellskjceringer mindre enn 2 meter vil helning veere pd om lag 1:2 og tilpasses
tilgrensende terreng

e Skjeeringstopper avrundes mot terreng
e Skrdningshelning p& om lag 1:2,5, og tilpasses tilgrensende terreng

e NI CRAMEDLL
SLAKERE TERRENG R T e ——

FIGUR 13: PRINSIPPSKISSE SKJARING OG FYLLING | SLAKERE TERRENG (KILDE: RAMBGLL NORGE).
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5.4 Massebehandling og revegetering

Veiarbeidet vil starte med hugging av trer og avdekking av Igsmasser. Fra sted til sted vil man avgjere om
kun overlaget skal fiernes eller om ogsé& undergrunnsmassene ogsé legges til side. De fijernede massene
legges i ranker langs med veglinjen, helst p& hver side av veiprofilet. Dersom ogsd undergrunnsmassene
ogsd fiernes, vil disse legges ncermest veiprofilet, mens humuslaget skaves forsiktig av og legges i flak med
torva opp pé utsiden av undergrunnsmassene. Hensikten med dette er & unngéd flytting av masser tvers
over veien ndr arealene skal istandsettes. | noen tilfeller kan det likevel veere den beste lgsningen & lagre
all masse pd én side av veien. Massene skal sorteres slik at toppmassene ikke blandes med de mer sterile
undergrunnsmassene. Det skal ikke foretas mer avdekking enn det som er ngdvendig for & etablere
veilinjen inklusive skrdninger og grefter. Det er viktig at bredden pd lagringsarealet ikke strekker seg
lengre ut enn at armen pd& gravemaskinen kan héndtere massene ndr maskinen stér i ytterkant av
veiprofilet.

For avrig vil avdekking og tilbakefaring av masser felge falgende hovedprinsipper:

e Berart terreng vil veere maksimalt 20 meter fra senterlinjen av vegen
e Revegetering med stedegne toppmasser, ikke tilfarsel utenfra
e Toppmassene legges i tykkelse som tilgrensende omréde, og legges last (pakkes ikke)

REVEGETERING jprinsippsnltt svdekklng og tibakelaring av masser

UMNMDER ANLEGG |

\ Wegbredde minlmum Snm f

Undergrunrs— Toppmasser
_____ -y masser

Topomasser

FIGUR 14: PRINSIPPSKISSE REVEGETERING UNDER ANLEGGSPERIODE (KILDE: RAMBGLL NORGE).

FERDIGSTILT

Tilbakelagte Tilbakelagte

FIGUR 15: PRINSIPPSNITTSKISSE REVEGETERING FERDIGSTILT (KILDE: RAMBGLL NORGE)
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| omrader med mye bart fiell, vil man i arronderingen av fyllinger og skjceringer benyttes stedlige masser
som finnes i ncerheten av inngrepet. Det skal etterstrebes & minimalisere endringer i de hydrologiske
forhold i anleggsomréadet ogsd under anleggsarbeidet. For & redusere behovet for spesielle tiltak skal
veitraséer i stgrst mulig grad legges i ytterkant av vann og myr. Stikkrenner etableres ogsé ved bygging
av midlertidig vei over bekker og vatdrag. P& enkelte myrpartier vil det ogsd veere aktuelt & legge
sprengstein direkte pd myren. Dette vil scerlig gjelde mindre myrpartier og vate sgkk. | hvert enkelt tilfelle
vil man ogsd vurdere bruk av geotekstil, som vil legges mellom sprengstein og beerelag. | de tilfeller der
veg bygges direkte pé& starre myrer skal det sgrges for at veien bygges slik at myra ikke blir «punkterty. |
tilfeller der veien bygges over myr vil det ogs& veere mest aktuelt & grave ned kablene i eksisterende
vegetasjon. Figuren under illustrerer disse prinsippene. @vrige tilpasninger og avbgtende tiltak er ogsé
presentert i kapitlet nedenfor.

Slitelag
Barelag/pukk

Separasjonslager,
geotekstil

FIGUR 16: PRINSIPPSKISSE FOR BYGGING AV VEI PA GRUNNE, STGRRE MYRPARTIER.

5.4.1 Arbeid langs vann og vassdrag

Veglinjer og oppstillingsplasser vil som utgangspunkt bli planlagt sénn at de ikke kommer i direkte
pavirkning med eksisterende vann og vassdrag. | noen tilfeller kan topografiske forhold gjgre at direkte
pavirkning blir vanskelig & unngd. Anleggsarbeidene vil da ha som prinsipp at naturlige vannveier skal
opprettholdes. Kryssing av bekker og vassdrag skal gjeres slik at pavirkning pd eksisterende
kantvegetasjon unngds og begrenses. Inngrepsgrenser langs eksisterende vann og vassdrag skal snevres
inn sénn at direkte pdvirkning pé& eksisterende kantvegetasjon, s& langt det lar seg gjgre minimeres. |
tilfeller der det likevel vil bli gjort tiltak der kantvegetasjon blir direkte fysisk berart, vil det bli gjort
tilpasninger /avbatende tiltak for & sikre at funksjonen til kantvegetasjonen blir opprettholdt. | tilfeller der
veien blir bygget i ncerhet av eksisterende vann/vassdrag ber en av falgende prinsipper folges;

e En buffersone mellom vann og ny vei etableres gjennom bevaring av eksisterende vannkant

o Skape en ny kunstig vannkant gjennom bruk av egnede stedegne masser. Denne vannkant skal da
etableres slik at ny vannkant blir mest mulig naturlig i forhold til omkringliggende terreng

o Plastre vannkant med store steiner for & gi et bedre helhetsinntrykk og for & forkorte fyllinger

Fer vegbygging starter er det viktig at entreprengren tar et valg av hvilket av overstédende hovedprinsipp
som skal fglges.
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Det er forelgpig ikke vurdert massetak utover massene som hentes i veilinja, kranoppstillingsplasser og
fundamenter. Dersom det oppstdr behov for egne massetak vil en plan for dette oversendes til NVE for
godkjenning, samt oversendes til kommunen. Planen vil illustrere plassering og sterrelse pé& massetaket,
samt en beskrivelse for revegetering. Planen vil ogsd bli utarbeidet i dialog med bergrte grunneiere.
Planen for massetakene mé veere godkjent av NVE fer massetakene kan anlegges.

Etter at MTA /Detaljplanen ble godkjent av NVE og med bakgrunn i den mer detaljerte prosjektering som
entreprengr har utarbeidet er det sgkt NVE om to massetak i Songkjslen som ligger til behandling hos NVE.

Det vil bli etablert en oppstillingsplass for kran ved hvert turbinpunkt. Ved installasjon av turbinen vil dette
gieres med en hovedkran og flere hjelpekraner. Lokasjonen for hver plass bestemmes av flere forhold.
Naturligvis vil turbinplasseringen veere en viktig faktor, for & sikre at vindparken produserer s& mye energi
som mulig. Det er likevel en viss fleksibilitet i turbinplasseringen (buffer p& 75 m fra oppgitt
turbinplassering /kranoppstillingsplass) som gir muligheter for optimalisering av kransoppstillingsplassen og
tilpasning til fiellforhold lokalt for fundamentering.

| sterst mulig grad vil kransoppstillingsplassen falge terrengformasjonen. Overgangene mellom
kranoppstillingsplassen og det omkringliggende terrenget skal gi rom for vegetasjonsetablering. For gvrig
skal de prinsipper som er beskrevet i kapitel 5.2 — kapitel 5.4 gjelde ogsd for kranoppstillingsplassene.

De fleste av fundamentene vil mest sannsynlig veere av type «fjellforankret», som innebcerer bruk av
strekkstag direkte til fiell. Sammenlignet med «gravitasjonsfundament®, vil et fiellforankret fundament ha
et langt mindre inngrep i terrenget. Fundamentet plasseres +/- 2 meter i nivaforskijell fra
kransoppstillingsplassen. Stedlige masser vil benyttes til tilbakefylling inntil fundamentet.

For turbinpunkter med dérligere fiellforhold vil gravitasjonsbaserte fundamenter bli brukt. Valg av
fundament vil veere avhengig av geotekniske undersgkelser ved turbinpunktene. Hvis de geotekniske
undersgkelsene konkluderer med darlige fiellforhold vil det kunne veere aktuelt med gravitasjonsbasert
fundamenter. Sterrelse pd et «(fjellforankret» er ca. 11 m i diameter. Sterrelse pd et
«gravitasjonsfundament» er ca. 30 m i diameter. Avhengig av terrengforhold p& plass vil terrenginngrepet
for fundamentet veere en del av kranoppstillingsplassen.

For & tale anleggstrafikk og turbintransportene til Engerfiellet vil det veere aktuelt med en oppgradering
av broen ved Flgytdamsaga. Broen eies av Nord-Odal kommune og behovet for utbedring/ny bro har
tidligere blitt diskutert med kommunen.

Tiltakshaver har konkludert med at det mest hensiktsmessige vil veere & bygge om eksisterende bro.
Ombyggingen vil skje gjennom at en ny bro bygges p& toppen av eksisterende bro. Den nye broen vil
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bygges uten at inngrep skjer i vassdraget. Lasning for ombygging av eksisterende bro er diskutert med
Nord-Odal kommune.

Som det fremgér i vedlagt frilufislivsplan er det foreslatt at adkomstveien og internvegnettet i Songkjglen
frem til utkikkspunktet ved turbin 16 blir holdt dpen for alminnelig ferdsel p& var, sommer og hast. P&
vinteren er det foreslatt at veinettet stenges med bom, men at veien frem til den planlagte skistadion (i
omrédet ved Kommunekoia) vil veere &pen. @vrig internt vegnett er i utgangspunktet foreslétt stengt med
bom i trdd med konsesjonsvilkér 11. Det foreslds midlertid at dette blir en sak som kan diskuteres mellom
bergrte parter (Tiltakshaver, grunneiere, vegeiere og Nord-Odal kommune) etter at anlegget er satt i
drift. P& n&vcerende tidspunkt er det fremdeles delte meninger om hvor stor del av anlegget som bgr
holdes &pent for alminnelig motorisert ferdsel etter at anlegget har blitt satt i drift. Det som er beskrevet
ovenfor er Tiltakshavers sitt forslag. Hvis det ikke blir oppnddd enighet mellom de ulike interessentene vil
Tiltakshaver henvende seg til NVE som i tradd med konsesjonsvilkér 11 far avgjere saken.

For Engerfiellet er det foreslatt at vegnettet blir stengt med en ny bom der ny veg tar av fra Sendre
Ottvegen, alternativt ved eiendomsgrensen til kommuneskogen litt lenger inn pd ny veg.

Side 36



ODAL VINDKRAFTVERK

6 PLANTE- OG DYRELIV

Dette kapitel beskriver hvordan detaljplanen forholder seg til naturmangfoldet og viktige temaer som
naturtyper, redlistearter, gammelskog. | dette kapitel nevnes ogsé de forundersgkelser som er gjort i
henhold til konsesjonsvilkér nr. 17. De forundersgkelser som er utfart er beskrevet mer ngyaktig i kapitel 9.
Opplysninger over registreringer og verdier i dette kapitlet er hentet fra naturbase, artsdatabanken, fra
gjennomferte forundersgkelser, samt fra tidligere gjennomfart konsekvensutredning. Alle registreringer og
verdier som det vises fil i dette kapitel er vist i detaljplankartene. Kapitlet beskriver videre hvilke
tilpasninger av detaljplanen som er gjort for & sikre at prosjektets pévirkning pd naturmangfoldet blir sé&
liten som mulig.

6.1.1 Gammelskog og omrade tidligere aktuelt for frivillig vern innenfor Songkjelen

| opprinnelig konsesjon var det satt ett konsesjonsvilkér (#34 — né& fijernet) om at det skulle vurderes &
redusere ytterligere den delen av det konsesjonsgitte planomrddet som ligger innenfor det omrédde som
tidligere var aktuelt for frivillig vern (grunnet gammel barskog). Dette omréde er ogsd vist i
detaljplankartet. Tiltakshaver gjennomfarte i 26. januar 2017 et mgte med Fylkesmannen i Hedmark der
dette temaet ble diskutert. Matet resulterte i at planomrédet i Songkjelen ble ytterliggere redusert
tilsvarende ca. 37 000 m2 i den delen av omrédet som tidligere var aktuelt for frivillig vern. Planomrédet
som er presentert i detaljplankartet er i henhold til reduksjonen som det ble enighet om. Etter denne
reduksjon er det ca. 150 000 m? av det omré&det som tidligere var aktuelt for frivillig vern som er innenfor
planomrédet. En av turbinene (nr.26) er plassert innenfor dette omréade. | mgtet med Fylkesmannen ble det
ogsd diskutert at denne turbinen slik den er plassert rett pa grensa til planomrédet vil sveipe med vingene
inn i omrddet som tidligere var aktuelt for frivillig vern. Fylkesmannen bekreftet i mailsvar etter mgtet, og
etter oversendt notat med ytterligere opplysninger, at konsesjonsvilk&r 34 var & anse som oppfylt fra
deres side, og at de aksepterte at turbin nr. 26 vil kunne sveipe inn over gammelskogsomrédet.

6.1.1.1 VEDR@RENDE PLANENDRINGSS@KNAD SOM BER@RER OMRADE TIDIGARE AKTUELT FOR
FRIVILLIG VERN (GAMMELSKOGSOMRADET)

Som det fremgdr av planendringssgknaden av 25.02.2019, er det sgkt om en utvidelse av planomrédet
som muliggjer den foreslatte turbinplasseringen for turbin nr. 26. Som avtalt med Fylkesmannen vil det ikke
veere aktuelt med fysiske inngrep innenfor arealet ved turbin nr. 26 der det sgkes om utvidet planomréde,
kun sveip med turbinens vinger.

Tilsvarende gjelder for turbin nr. 34, ogsda her sgkes det om mulighet for & f& sveipe inn i
gammelskogsomrédet, men det vil ikke bli gjort fysiske inngrep innenfor omradet der det sgkes om utvidet
planomrade.

Som fremgar av detaljplankartet og planendringsseknaden sgkes det i tillegg om en liten utvidelse av
planomrédet for & muliggjere en vei som vil innebcere vesentlig enklere logistikk ved bygging av
prosjektet. Omré&det der det sgkes om utvidet planomréde tilsvarer ca. 17.000 m? og er innenfor det
omrdde som tidligere var aktuelt for frivillig vern (gammelskogsomrdadet). P& oppdrag av Tiltakshaver har
Norconsult gjennomfgrt en kartlegging av gammelskog og redlistede arter knyttet til gammelskog innenfor
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det omrdde der det sgkes om utvidet planomréde. Basert pé befaringen som ble gjennomfart i Oktober
2018 ble det avgrenset to omréder med ekstra verdifull gammelskog. | disse omrédene ble ogsé
potensialet for radlistearter knyttet til gammel barskog vurdert & veere som stgrst. Det ble videre anbefalt
at disse to omr&dene ble lagt utenfor det omréde som det sgkes utvidelse for. Videre ble det ogsé
anbefalt at eksisterende gammel ded ved innenfor det omré&de der veglinjen skal bygges blir flyttet
lenger inn i skogen sé@nn at pévirkning pd eventuelle verdifulle arter knyttet til denne gamle dede veden
blir minimert. Tiltakshaver har hatt mgte med Fylkesmannen for & diskutere utvidelsen, samt rapporten som
ble laget fra befaringen i oktober 2018. Fylkesmannen uttrykte sin stgtte til Tiltakshavers foreslatte tiltak
om & holde seg unna de to omrédene, samt & flytte ded ved nér veglinjen gjennom dette omradet bygges.

De to verdifulle omrédene er lagt inn i det vedlagte detaljplankartet. Buffersonen og utvidede omrédet er
snevret inn slik at disse to omrddene ikke blir direkte fysisk bergrt. Den entreprengr som blir valgt for
hogging/bygging av vei gjennom dette omrédet skal ogsé ta ekstra hensyn til eksisterende ded ved som
vil bli flyttet til siden/lenger inn i skogen, slik at ded ved med tilhgrende arter ikke blir direkte pavirket av
den nye vegen gjennom omrdadet.

Som tidligere nevnt sé ble det som i dette kapitel er beskrevet som konsesjonsendringer godkjent i vedtak

av NVE 03.06.2019.

6.1.2 Gammelskog innenfor planomradet i Engerfjellet

Som fremgadr av detaljplankartet er det avgrenset et gammelskogsomré&de ogsd innenfor planomradet til
Engerfiellet. Dette omré&det ble identifisert og avgrenset som en del av forundersgkelsene av gammelskog
utfert av Norconsult pé& oppdrag av Tiltakshaver i henhold til konsesjonsvilkar nr. 17. Inne i dette
gammelskogsomrédet ble det ogsd avgrenset en spillplass for storfugl. Som fremgdr av detaljplanen er
turbiner og veier plassert utenfor dette omradet i Engerfiellet, slik at disse verdiene ikke blir direkte fysisk
berart.

| henhold til konsesjonsvilkar nr. 17 er det gjennomfgrt forundersgkelser av skogsfugl. P& oppdrag av
Tiltakshaver har Norconsult gjennomfart forundersgkelser. Som del av undersgkelsene ble det avgrenset
fire spillplasser for storfugl, tre innenfor planomrdadet til Songkjslen og en innenfor planomréadet til
Engerfiellet.

Som det fremgéar av detaljplankartet er det gjort tilpasninger av planene og innsnevring av buffersonen
rundt turbinplassering og veier. Dette er for & sikre at spillplassene ikke blir direkte fysisk bergrt. For to av
turbinene i Songkjglen (nr. 13 og nr. 14) ligger avgrenset spillplass helt inntil planlagt turbin (nummerert
som «Storfuglleik 1 og 2» i detaljplankartet). Tilsvarende gjelder for turbin nr. 6 i Engerfiellet (nummerert
som {Storfuglleik 3» i detaljplankartet). Disse turbinene, veiene inn til turbinene, og
kranoppstillingsplassene har altsé blitt tilpasset for & sikre at spillplassene ikke skal bli berart fysisk.
Samtidig er formdlet med for- og etterundersgkelsene & undersgke effektene som vindkraftutbyggingen
har pé skogsfuglen og spillplassene. Tiltakshaver mener derfor at ytterligere avbgtende tiltak i forhold til
disse spillplasser ikke er ngdvendig. Tiltakshaver mener for gvrig at de kan argumenteres at virkninger for
Skogsfugl med foreslatte tiltak er redusert i forhold til den utbyggingslasning som det ble sgkt konsesjon

pa.
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Som det fremgar av detaljplankartet er det flere registrerte viktige naturtyper som er avgrenset innenfor
planomrédene til Songkjglen og Engerfiellet og langs adkomstveiene. Opplysninger om naturtypene er
hentet fra Naturbase (www.miljodirektoratet.no) og nedenfor er det kommentert p& de naturtypene som
ligger ncer der det planlegges fysiske inngrep, og hvilke avbgtende tiltak som er gjennomfert for & sikre at
disse blir minst mulig bergrt av utbyggingen. De naturtyper som er angitt nedenfor er ogsé nummeret i
detaljplankartet. Tiltakshaver mener for gvrig at de kan argumenteres for at virkninger for naturtyper med
foreslatt detaljplan, med tilhgrende tiltak, er redusert eller sammenlignbar i forhold til den
utbyggingslgsning som det ble sgkt konsesjon pé.

6.3.1 Songkjelen

Som det fremgér av detaljplankartet er det registrert fem viktige naturtyper innenfor planomrédet til
Songkijglen og langs adkomstveien, som ligger ncert der det planlegges fysiske inngrep. | teksten nedenfor
er det beskrevet hvordan disse blir pavirket av utbyggingen og hvilke avbgtende tiltak som er
gijennomfert.

Gammel barskog viktig verdi A langs Sandbekkvegen ved Sandbekksdalen (Viktig naturtype 1 i
detaljplankartet)

For & tdle turbingransportene vil Sandbekkvegen bli oppgradert. Den registrerte naturtypen som ligger
langs Sandbekkvegen ligger ncer veien pd vestre side av Sandbekken, mens eksisterende veg gér pé gstre
side. Hvis det blir aktuelt med en breddeutvidelse av veien langs denne strekningen vil dette bli gjort mot
ost og ikke ut mot Sandbekken. Denne naturtypen vil sénn sett ikke bli direkte pavirket av en mulig
utvidelse av Sandbekkvegen. For & gjgre dette tydelig er ogsé buffersonen langs den eksisterende veien
innsnevret i vestlig retning i dette omrddet.

Formuleringen i avsnittet ovenfor er fra da MTA /Detaljplanen ble sendt inn i februar 2019. Det er i juli
2020 gjennomfert en befaring av omrédet langs Sandbekksveien der omtalt naturtype er avgrenset. Fra
befaringen fremgdr at naturtypen slik den er avgrenset i naturbase (som ogsé er brukt som database for
elektronisk avgrenset naturtype i detaljplankartet med tilhgrende innsnevring av buffersonen) er feilaktig.
Som ogsé stér beskrevet ovenfor skal faktisk avgrensing av naturtypen veere pd vestsida av Sandbekken
og ikke over bekken. Basert p& befaringen er avgrensingen av naturtypen blitt elektronisk oppdatert. Av
endringen fglger at det ogsé vil veere mulig & oppdatere buffersonen (uten & veere i konflikt med
naturtypen) i dette omrd&de noe slik at areal ut mot Sandbekken kan brukes for oppgraderingen av veien.
Tiltakshaver gnsker & opplyse om at utbedringen av Sandbekken i dette omrdde vansett skal gjeres slik at
vassdraget ikke blir direkte fysisk bergrt av oppgraderingen.

Gammel barskog lokalt viktig verdi C, langs Portvegen ved Helvetesporten (Viktig naturtype 2 i
detaljplankartet)

For & tdle turbintransportene vil Portvegen bli oppgradert. Den registrerte naturtypen som ligger langs
Portvegen ved Helvetesporten ligger ncer veien, men pd nordre side av veien. Hvis det blir aktuelt med en
breddeutvidelse av veien langs denne strekningen vil dette bli gjort mot @st/ser. Denne naturtypen vil sénn
sett ikke bli direkte pdvirket av en mulig utvidelse av eksisterende veg. For & gjgre dette tydelig er ogséd
buffersonen langs den eksisterende veien innsnevret inn i dette omrédet.
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Naturbeitemark ved Ekornholsscetra lokal verdi C (Viktig naturtype 3 i detaljplankartet)

Ny foreslétt veglinje gér her gjennom/i utkanten av to viktige naturtyper. Med hensyn til denne naturtypen
er veien lagt i utkanten av den viktige naturtypen, som her sammenfaller med seteromrédet som er
avgrenset i den gjennomfgrte kulturminnesundersgkelsen (paragraf ). Denne naturtypen vil sdnn sett ikke
bli direkte bergrt av veien. Buffersonen er ogsd snevret inn i dette omradet.

Gammel barskog viktig verdi B ved Sceterberget V (Viktig naturtype 4 i detaljplankartet)

Som beskrevet ovenfor er veglinjen i dette omr&det lagt mellom de to viktige naturtypene. | planleggingen
av veglinjen har Tiltakshaver studert flyfoto for & konstatere at en god del av det som er avgrenset
innenfor naturtype «Gammel barskog» faktisk er hugget ned. Dette fremgdr av flyfotoet som vises
nedenfor der veglinjen er tegnet inn grovt.

FIGUR 17: FLYFOTO SOM VISER PLANLAGT VEG-TRASE GJENNOM VIKITG NATURTYPE

For & pévirke naturtypen minst mulig er veglinjen uansett lagt i utkanten av avgrenset naturtype.
Tiltakshaver har ogs& vurdert andre mulige dragninger av veien for & totalt unngd pdavirkning, men grunnet
bratt terreng finnes ikke annet godt alternativ. Siden avgrensing av naturtypen fremstdr som noe ungyaktig
siden omrddet allerede er pdvirket av hogst, mener tiltakshaver at denne vegtraseen ma kunne
aksepteres. For & sikre at omrédet blir minst mulig bergrt av veien er buffersonen i dette omrédet snevret
inn.

Gammel barskog sveert viktig verdi A, Langtiernet NV (Viktig naturtype 5 i detaljplankartet)

| omré&det mellom turbin 33 og 36 er det registrert en viktig naturtype med sveert viktig verdi. Innenfor
dette omrdde er det ogsd lokalisert to registreringer av den rgdlistede lavarten huldrestry. Som det
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fremgér av detaljplankartet er veglinjer og turbinplasseringer inkl. oppstillingsplassen lagt utenfor dette
omrddet. Buffersonene for veg og turbinplassering er ogsé innsnevret.

6.3.2 Engerfjellet

Som fremgdr av detaljplankartet er det registrert to viktige naturtyper innenfor planomréadet til
Engerfiellet, og langs adkomstveien, som ligger ncer der fysiske inngrep er planlagt. | teksten nedenfor er
det beskrevet hvordan disse blir pavirket av utbyggingen og hvilke avbgtende tiltak som er gjennomfart.

Naturlig fisketomme innsjeer og tjern lokal verdi C Tjernmyra Dam (Viktig naturtype 6 i detaljplankartet)
Langs denne naturtypen gér det i dag en eksisterende skogsbilveg. Denne vil bli oppradert av
Tiltakshaver. Naturtypen er avgrenset til selve tiernet og oppgraderingen av veien vil sann sett ikke
pavirke naturtypen. For & sikre at utvidelsen av veien ikke gér for langt ut i myra mot den viktige
naturtypen, er buffersonen i dette omradet snevret inn.

Viktig bekkedrag Viktig verdi B langs Trautdaa langs Sendre Otivegen (Viktig naturtype 7 i detaljplankartet)
Ved starten av adkomstveien til Engerfiellet ved, og etter broen ved Flaytdamsaga gér eksisterende veg
(Sendre Ottvegen) langs vassdraget Trautda. Langs vassdraget er det registrert en viktig naturtype der
verdien ogsd er knyttet til forekomst av den rgdlistede arten Elvemusling i vassdraget. Veikvaliteten pé
denne strekningen er god og veien er forholdsvis rett. Behovet for utvidelse /oppgradering av dette partiet
vil derfor veere begrenset.

For & sikre at den viktige naturtypen og elva ikke blir direkte fysisk bergrt er buffersonen pé& strekningen
der veien gdr langs den viktige naturtypen snevret inn sdnn at eventuell utvidelse av veien mé gjgres mot
vest. Den viktige naturtypen er ogsa avgrenset i omraddet der dagens bro krysser vassdraget. For & tale
turbintransportene til Engerfjellet vil denne broen oppgraderes.. Tiltakshaver legger til grunn at tiltakene
pé& broen vil kunne gjgres uten at vassdraget og naturtypen blir direkte fysisk bergrt. Hvis det viser seg at
dette ikke lar seg gjere, vil det bli avklart om tiltaket trenger egen tillatelse etter forskrift om fysisk tiltak i
vassdrag. Hvis det konkluderes med at en slik tillatelse mé sgkes om, vil Tiltakshaver utarbeide en sgknad
til Fylkeskommunen om tillatelse til fysisk tiltak i vassdrag. Seknaden vil da inneholde en beskrivelse av
hvordan naturtypen og Elvemuslingen kan bli pavirket av tiltaket og hvilke avbgtende tiltak som er mulig
for & sikre at pdvirkningen blir s& begrenset som mulig.

6.4.1 Rodlistet flora

Det er innhentet tilgjengelige registreringer fra Naturbase og Artsdatabanken. Norconsult, som har uvtfert
forundersgkelser av gammelskog med tilhgrende radlistearter, har ogsé kommet med oppdaterte
registreringer fra befaringene som er gjort. De radlistearter som ligger ncert planlagte fysiske inngrep, og
som risikerer & kunne bli pdvirket av utbyggingen, er lagt inn i detaljplankartet og er ncermere beskrevet
nedenfor.

6.4.1.1 R@DLISTET FLORA | SONGKJBLEN OMRADET

| detaljplanleggingen har Tiltakshaver hatt fokus p& & unngé direkte pdvirkning pé registrerte
redlistearter innenfor planomréadet og langs adkomstvegen. Gjennom denne prosess har veglinjer og
oppstillingsplasser blitt flyttet for finne lgsninger som pévirker eksisterende registreringer av radlistearter
minst mulig. Som fremgér av detaljplankartet er ogsé buffersonen pd flere steder snevret inn. Med
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foreslétt detaljplan er det kun to kjente registeringer av radlistearter som ligger innenfor buffersonene, og
som risikerer & komme i direkte konflikt med utbyggingen. Disse to registreringer er kommentert pd
nedenfor.

Furuplett NT (Chaetodermella Luna) ved turbinpunkt 13

Som fremgar av detaljplankartet er dagens plassering av oppstillingsplassen for turbin nr. 13 lagt akkurat
ved siden av koordinaten for registreringen. Siden oppstillingsplassen ikke er detaljprosjektert vil eksakt
utforming kunne endre seg. Da eksakt utforming av oppstillingsplassen er kjent vil Tiltakshaver sgrge for at
endelig plassering blir vurdert opp mot koordinaten for registeringen av rgdlistearten. Hvis det viser seg
at utbyggingsplanene er i direkte konflikt med registreringen vil det bli gjort undersgkelser av biolog for &
identifisere om oppgitt lokalitet fortsatt er aktiv, og i sé fall faststille eksakt lokalisering av redlistearten.
Hvis lokaliteten blir bekreftet aktiv, og plassering viser at det er direkte konflikt med utbyggingen vil det
bli vurdert om flytt av lokaliteten bort fra utbyggingen kan veere mulig. En slik flytt skal veere mulig siden
arten ofte vokser pd ded ved.

Det ble i juni 2020 gjennomfert en befaring av biolog i omrddet og substratet nevnt ovenfor med
redlisteart ble identifisert og flyttet ut av hogstsonen.

Tyrikjuke NT (Sidera Lenis) ved turbinpunkt 15

Som fremgdr av detaljplankartet er dagens plassering av oppstillingsplassen for turbin nr. 15 lagt akkurat
ved siden av koordinaten for registreringen. Med dagens plassering av turbinpunkt, veg og
oppstillingsplass skal det veere mulig & unngd direkte pévirkning pd registreringen. Siden
oppstillingsplassen ikke er detaljprosjektert vil eksakt utforming kunne endre seg. Da eksakt utforming av
oppstillingsplassen er kjent vil Tiltakshaver sgrge for at endelig plassering blir vurdert opp mot
koordinaten for registeringen av radlistearten. Hvis det viser seg at utbyggingsplanene er i direkte konflikt
med registreringen vil det bli gjort undersgkelser av biolog for & identifisere om oppgitt lokalitet fortsatt
er aktiv, og i sé fall avklare eksakt lokalisering av redlistearten. Hvis lokaliteten blir bekreftet aktiv, og
plassering viser at det er direkte konflikt med utbyggingen, vil det bli vurdert om flytting av lokaliteten kan
veere mulig. En slik flytting skal veere mulig siden arten ofte vokser p& ded ved.

Det ble i juni 2020 gjennomfert en befaring av biolog i omrédet og substratet nevnt ovenfor med
redlisteart ble ikke funnet. Eksisterende ded ved i omr&det som var mulig & flytte uten maskiner ble flyttet.
Starre forekomster av ded ved som ble vurdert egnet for flytt ble identifisert og det er gitt beskjed til
entreprengr om at disse er gnsket flyttet far anleggsaktivitet i dette omréde starter.

Tiltakshaver mener at de kan argumenteres for at virkninger for naturtyper med foreslétt detaljplan, med
tilhgrende tiltak, er redusert eller sammenlignbar i forhold til den utbyggingsl@sning som det ble sgkt
konsesjon pa.

6.4.2 Rodlistet fauna

Det er registrert flere observasjoner av bdde gaupe og ulv innenfor de to planomré&dene. Dette er ogsé
beskrevet i konsekvensutredningen. Tiltakshaver er ikke kjent med at det er ulve- eller gaupehi innenfor
planomradet.

| forhold til radlistet rovfugl er det i henhold til konsesjonsvilké&r 17 gjennomfert forundersagkelser pd
rovfugl. Som beskrevet i kapitel 9.2 ble det ikke registrert hekking av rovfugl i eller i direkte ncerhet ftil
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planomréadene. Tiltakshaver mener derfor at det kan argumenteres for at kunnskapsgrunnlaget rundt dette
tema er forbedret p& ndvcerende tidspunkt, i forhold til fer disse forundersgkelsene ble gjort da det ble
skt om konsesjon. Med bakgrunn i gkt kunnskapsgrunnlag fra forundersgkelsene, mener Tiltakshaver at
konsekvenser og virkningene for rovfugl med foreslatt detaljplan er sammenlignbare, eller redusert,
sammenlignet med de vurderinger som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen basert p& konsesjonssgkt
Izsning.

Det vises til konsesjonsvilkar nr. 28 der det stilles krav om at konsesjoncer skal bekoste nye MIS-
registreringer i omraddet dersom dette blir ngdvendig. Tiltakshaver har avklart dette konsesjonsvilkér inn
mot NVE og fétt bekreftet at en slik avklaring, om & eventuelt iverksette nye MIS-registreringer kan
avklares mot Nord- Odal kommune etter at anlegget er satt i drift. Den faktiske p&virkning som utbyggingen
har hatt pd eksisterende MiS-registreringer i omradet vil da veere en viktig del av utgangspunktet.

Det er en stor elgstamme og forekomster av hjortedyr i begge planomrddene. Det er ikke registrert
trekkveier for elg i planomradene, og heller ikke sesongtrekk for hjortevilt. Det er ikke registrert spesielle
leveomrdader for andre dyrearter i Artskart: som tilsier at omr&det har spesielt hgy verdi for andre
dyregrupper. Det finnes bever mange steder i influensomré&det, men denne vil ikke bli pavirket av planene.

Tettheten av dyr i vindparken forventes & bli noe redusert under byggefasen men de fleste studier pé
starre pattedyr viser at tettheten av dyr er tilbake tilsvarende opprinnelig nivé etter noen ar i drift.

Vedrgrende dyreliv vil prosjektet ikke innfgre scerskilte tiltak, verken i anleggs- eller driftsfasen. Effekten
av vindparker pé pattedyr er riktignok trolig sterst i anleggsfasen, da bruk av tunge maskiner og ekt
ferdsel vil kunne ha en viss negativ effekt pd vilt spesielt. | driftsfasen er det lite som tyder pé& at
vindparker generelt har store negative konsekvenser i form av stay og andre forstyrrelser.

Av gvrige tiltak vil falgende implementeres for prosjektet:
e | omrader med myr skal entreprengr bruke stedegen masse til revegetering.
e Det skal ikke introduseres fremmede arter ved vegetasjonsetablering

e | de tilfeller hvor myr skal saneres, ber man bevare myrtorven og legge den tilbake for &
reetablere en myrsituasjon.

e Eksisterende vannhusholdning skal bevares i myromréder. | scerskilt sdrbare omréder kan
entreprengrene bli pdlagt & iverksette tiltak for & forsterke overflaten og hindre erosjon. Dette vil
bli vurdert i for hvert enkelt tilfelle.

! Artskart — norsk database over arter, tilgjengelig fra www.artsdatabanken.no
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e Leverandgrene kan bli pdlagt & iverksette fysiske tiltak for & forsterke overflaten og hindre erosjon
i scerlig s@rbare omrdder som v&tmarksomrader.

e Toppmassene skal sé langt det lar seg gjere ikke blandes med undergrunnsmassene
o Toppmassene skal ikke komprimeres eller glattes nar de legges tilbake i terrenget.

e Terrengskader skal repareres sé raskt som mulig for & unngd erosjonsskader, og om ngdvendig skal
erosjonsnett brukes.
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7 FORHOLDET TIL ANDRE AREALBRUKSINTERESSER

For & oppfylle undersgkelsesplikten etter § 9 gjennomferte Hedmark Fylkeskommune arkeologiske
undersgkelser i 2016. | rapport datert desember 2016 blir det konkludert at det ikke ble registrert noen
automatisk fredede kulturminner. Det ble registrert fire mindre setervoller der det ble anbefalt at disse
ikke skulle bli direkte fysisk bergrt av utbyggingen. Detaljplanen med tilhgrende buffersoner er tilpasset
slik at de registrerte setervollene er holdt utenfor utbyggingsomrédet. Unntaket er Setervollen ved
Sognescetra der veglinjen pd en kortere strekning er lagt i utkanten av avgrenset Setervoll. Dette er gjort
for & unngd direkte pavirkning pd redlistearter (Gubbskjegg) rett vest for veglinjen. Tiltakshaver har
vurdert alternativer for veglinjen gjennom dette omr&de, men ut ifra terrengforhold og registeringer av
redlistarter er foresltt alternativ eneste muligheten for veg gjennom omrédet. Det at veglinjen gjennom
dette omrddet bergrer utkanten av Setervollen har ogsé blitt kommunisert og avklart med
Fylkeskommunen.

Gjennomferte arkeologiske undersgkelser ble basert p& utbyggingslgsningen som var aktuell i 2016. |
forhold til n&vcerende detaljplan er det noen mindre endringer. Endringene er forelagt Hedmark
Fylkeskommune, og Hedmark Fylkeskommune har bekreftet at de fortsatt anser undersgkelsesplikten som

oppfylt.

| tillegg til de undersgkelsene som er gjennomfart av Fylkeskommunen er det gjennom arbeidet med

MTA /detaljplanen identifisert to registrerte kulturminner ved starten av adkomstveien til Engerfiellet ved
fleytdamsaga. Kulturminnene er lagt inn i detaljplankartet og buffersonen er noe tilpasset, og som fremgér
av kartet er ikke detaljplanen i konflikt med kulturminnene.

Selv om det pr. i dag ikke kjennes til automatisk fredete kulturminner i omrédet som omfattes av tiltaket, vil
eventuelle funn straks varsles Hedmark fylkeskommune og falge normale prosedyrer iht. Lov om
kulturminner.

Planomré&dene for vindkraftverkene er i kommuneplanens arealdel definert som Landbruk, Natur og
Friluftsliv (LNF). Omré&dene brukes i dag primeert til skogbruk og friluftsliv som jakt og turgding.

7.2.1 Songkjelen planomrade

Arealet innenfor Songkjglen planomré&de er barskogomrdder med enkelte myrer og vann. Heydedragene
domineres av lavbonitetsskog og uproduktive omrdder. Det gdr skogsbilveier inn i omrédet fra nordsiden.
Verdien av omrddet ble i konsekvensutredningen vurdert som liten.

Omrédene er ikke viktige beiteomrdder, men enkelte streifdyr kan forekomme. Det er ikke seterdrift i
omrd&det. Det jaktes skogsfugl, elg og radyr i omradet av grunneierne selv.
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7.2.2 Engerfjellet planomrade

Engerfiellet planomréde er i sin helhet et barskogomrdde med noen smé& vann og myrer. | de
heyereliggende omrd&dene finnes barskog av lav bonitet, mens skog med hayere bonitet er & finne i
skréningene pé& gstsiden. Det gdr skogsbilveier inn i omrédet bé&de fra nord og syd. Verdien for skogbruk
ble i konsekvensutredningen vurdert som liten.

7.2.3 Hensyn til landbruk og skogsbruk i anleggsfasen
Det vil ikke implementeres scerskilte tiltak for & ivareta skog- og landbruksinteressene i omr&det. Imidlertid
vil man i prosjekteringen og byggingen av anlegget ta hensyn til falgende forhold:

e Anleggsarbeidet skal planlegges og gjennomfgres pd en slik méte at ulempene for landbruk og
skogbruk blir minst mulig

e Entreprengrer skal sé langt mulig bruke kjgretey med lavt markirykk for & redusere fare for
strukturskader og jorderosjon

e Drivverdig skog som etter avtale med grunneier skal lundes, lagres p& hensiktsmessige
lagringsomré&der /riggomréder

e Hyis situasjonen rundt bruk av omrédet for beitedyr skulle endre seg frem mot anleggsfasen vil
dette hdndteres gjennom dialog mellom Tiltakshaver, grunneiere og entreprengr slik at
anleggsarbeidene kan foregd pd en sikker mate.

7.3.1 Friluftslivsplan

Tiltakshaver har utarbeidet en plan for avbatende tiltak for friluftsliv i de bergrte omrddene. Dette var et
krav i konsesjonen. Planen er utarbeidet i samrdd med Nord-Odal kommune og Nord-Odal idrettslag. De
viktigste punktene i friluftslivsplanen er:

e Tiltakshaver vil bidra med midler til et nytt skianlegg i ncerheten av Songkjglen planomréde.
Skianlegget vil planlegges og bygges av Nord-Odal idrettslag. Tiltakshaver vil ogsé bidra med
midler til et drifts- og vedlikeholdsfond for skianlegget og de tilhgrende varmestuene.

e Der hvor nye anleggsveier i vindkraftverket krysser eksisterende stier, vil Tiltakshaver sgrge for &
merke stiene og tilrettelegge for god fremkommelighet.

e Det vil etableres et utkikkspunkt ved en av de hgyereliggende vindturbinene (turbin nr. 16).
Oppstillingsplassen for turbinen vil fungere som parkeringsplass for besgkende, og veien inn til
utkikkspunktet vil holdes dpen i sommerhalvaret.

o Tiltakshaver vil ogsé betale for skilting av turstier og skilayper etter at utbyggingen er
gjennomfert.

Friluftslivsplanen er i sin helhet lagt ved MTA-planen.
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Utover dette vil prosjektet etablere fglgende tiltak gjennom prosjekterings-, bygging og driftsfasen:

e Terrengbehandlingen skal utfgres slik at omrddet fortsatt er attraktivt som frilufts- og
rekreasjonsformdl

e Fareomréder merkes og eventuelt sperres sd& langt det praktisk mulig lar seg gjere

e Det etableres kommunikasjonskanaler mot relevante brukergrupper (joktlag, skoglag, turlag, etc.),
slik at man effektivt kan spre informasjon om anleggsarbeidet, og informere om eventuelle
begrensninger omrédet vil ha under anleggsperioden og driftsperioden.

7.3.2 Jakt i anleggsfasen og driftsfasen

Det er jakt pd béde elg og smévilt i begge planomr&dene, styrt av grunneierne. | anleggsfasen vil normalt
Tiltakshaver legge visse begrensninger p& jakt i direkte ncerheten av anleggsarbeidene, men Tiltakshaver
vil legge til rette for at jakt vil kunne gjennomfares. | driftsfasen vil det normalt veere tillatt med jakt i hele
planomrddet, men det mé avtales spesielle retningslinjer rundt perioder med service av turbinene.

Tiltakshaver vil gé i dialog med jaktlagene for & sikre at det ikke oppstar sikkerhetsrisikoer p& grunn av
jakt i omr&dene rundt prosjektene.

Tiltakshaver har innhentet en oppdatert uttalelse fra forsvarsbygg om prosjektets mulige
konsekvens/virkning for forsvaret. Det er gjennomfert flere mgter med forsvaret(forsvarsbygg) for &
avklare forsvarets krav til merking av turbiner. Tiltakshaver har fatt godkjenning av Luftfartstilsynet for en
perimetermerking av anlegget der kun et utvalg av turbinene blir merket med hgyintensitets hinderlys. |
tillegg til disse hayintensitetshinderlys sé& er det avklart med forsvaret at alle turbiner vil bli merket med IR-
Lys pé& tornet. Disse IR-lys vil ikke veere synlig for det vanlige sye og vil sé@nn sett ikke medferer
lysforurensing. For de hayintensive hinderlysene vil prosjektet ta i bruk et radarstyrt hinderlyssystem.
Tiltakshaver er i dialog med luftfartstilsynet, forsvaret, samt leveranderer av et slikt system for & innhente
ngdvendige krav og spesifikasjoner for systemet.

7.5.1 Telekommunikasjon

7.5.1.1 UTTALELSE FRA TELENOR
Telenor bekrefter i en uttalelse datert 03.05.2017 at det ikke er planlagt etablering av nye radiolinjer i
omrddet og at man derfor ikke har noen radiolinjer som vil bli bergrt av prosjektet.
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7.5.2 TV- og radiosignaler

Det er tatt kontakt med Norkring for en oppdatert uttalelse om virkningene pé& TV og radiosignaler i
omrddet. | svar fra Norkring ble Tiltakshaver varslet om at uttalelsen om virkninger for det digitale
bakkenettet md komme fra Norsk Televisjon (NTV). Henvendelsen ble derfor sendt videre til NTV for en
endelig avklaring. | godkjenningsprosessen for MTA /Detaljplanen la Tiltakshaver frem en ekspertrapport
fra Teleplan som konkluderer med at det er lite sannsynlig at prosjektet vil medfere ulemper for TV-
signalene i omrédet. Denne rapport beskriver ogsa at hvis det etter anlegget har blitt satt i drift kan
dokumenteres at vindkraftverket har medfert pévirkning pd TV-signalene i omr&det sé& skal avbgtende
tiltak gjennomfares. Med bakgrunn i denne rapport og den prosess og tiltak som beskrives har NVE
godkjent konsesjonsvilkér nr. 18.

Tiltakshaver har innhentet en oppdatert uttalelse fra Avinor basert pé& detaljplanen i prosjektet. | mailsvar
bekrefter Avinor at Songkjglen/Engerfiellet ikke har innvirkning pé eksisterende inn- og
utflygingsprosedyrer ved Oslo lufthavn.

Tiltakshaver anser derfor konsesjonsvilkér nr. 30 som oppfylt. | forhold til konsesjonsvilkar nr. 24 vil
Tiltakshaver bruke hinderlys som tar utgangspunkt i radarstyrt lysvarslingsanlegg som kun slér pa
hinderlysene nér radar pd vindturbinene registrerer at det er et Iuftfartay som er pd kollisjonskurs med
vindkraftverket. Som beskrevet i kapitel 7.4 vil de hgyintensive hinderlysene (p& de turbiner som er
merkepliktig i trdd med godkjenningen om perimetermerking fra luftfartstilsynet) kompletteres med IR-lys
for & sikre forsvarets interesser. IR-lys er ikke synlig for det vanlige aye og innebcerer sénn sett ikke et
problem i forhold til lysforurensing p& natten.

| forhold til merking av turbinene vil prosjektet som utgangspunkt forholde seg til felgende;

e Rapportering og registrering av luftfartshinder til Statens kartverk i medhold av kapittel Il i
Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (BSL E 2-1) som tredde i kraft
01.09.2014.

e  Merking av turbinene i medhold av kapittel lll i samme forskrift
e Farge av turbinene i medhold av vedlegg 1 i samme forskrift

e Informere og inngd dialog med organisasjoner som Luftambulansen og Norsk Helikopter, for & sikre
at selskaper som opererer laviflygende fly og helikopter er informert om prosjektet

7.7.1 Drikkevann

P& oppdrag av Tiltakshaver har Rambgll utfert en ROS-analyse for drikkevann for & hdndtere prosjektets
pavirkning pé& drikkevannskilden Svarttjennet i utkanten av planomrédet til Songkjglen. Rambgll har ogsa
fétt oppdrag med & gjennomfere flere omganger med provtakning i Svarttjennet fer anleggsstart.
Vannverkseier, Juptjennvannverk, Nord-Odal kommune og Mattilsynet har veert involvert i arbeidet med
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ROS-analysen og det ble gjennomfert et analysemgate i juni 2018. Basert p& ROS-analysen har Rambgill
utarbeidet en tiltaksplan som héndterer og reduserer de risikoer som ROS-analysen har identifisert.

Tiltakshaver vil fglge tiltaksplanen som Rambgll har utarbeidet. Tiltakshaver vil ha ansvaret for at denne
videreformidles og felges av entreprengrer og leverandgrer i prosjektet.

7.7.1.1 KARTLEGGING AV PRIVATE DRIKKEVANNSKILDER

Tiltakshaver er ikke kjent med at det utover Juptiennvannverk er private drikkevannskilder lokalisert ncert
tiltaksomr&det, som vil kunne bli pévirket av eventuelle uhell /utslipp med mulig forurensing som felge.
Risikoen for mulig forurensing vil som regel minske med avstanden til tiltaksomradet. Hvis det er
drikkevannskilder der vann blir tatt direkte fra elver som er tilknyttet tiltaksomrddet vil dette generelt
innebcere starre risiko enn hvis det er brgnner som bruker grunnvann. For brgnner som bruker grunnvann og
som ligger mer enn 200 m fra tiltaksomrddet skal det normalt ikke veere risiko knyttet til mulig forurensing.

For & sikre eventuelle private drikkevannskilder (utover Juptijennvannverk) som kan tenkes bli pévirket av
prosjektet, har det fgr anleggsstart blitt gjort en utdypet kartlegging av private drikkevannskilder rundt
prosjektet.

7.7.2 Retningslinjer for & hindre og begrense forurensing

Som overordnet prinsipp og utgangspunkt skal utslipp til grunn og vann ikke forekomme i hverken anleggs,
eller driftsfasen av prosjektet. Det vil derfor legges til grunn rutiner og retningslinjer for anleggsarbeidet,
og i driftsfasen for & minimere risiko for ugnskede hendelser. Som nevnt tidligere er det opprettet en
tiltaksplan i forhold til tema drikkevann. Flere av de konkrete tiltak som er nevnt i tiltaksplanen vil gjelde
generelt for prosjektet i forhold til & redusere risikoen for utslipp. Dette gjelder bland annet kravet om at
entreprengren skal utarbeide en beredskapsplan for akutt forurensing. Flere andre tiltak vil ogsé veere
relevante og det vises derfor til tiltaksplanen som er mer konkret pé spesifika temaer. Noen viktige
overordnede prinsipper for prosjektet vil veere:

e Alle turbiner skal driftes pé& sikker méte med rutinemessig vedlikehold

e All aktivitet som medfarer risiko for forurensning skal gjennomfares etter fastsatte rutiner iht. SHA
og HMS- program

e Gravann/svartvann vil ikke bli tillatt sluppet ut i terrenget og skal oppsamles i dertil egnede
beholdere og innleveres/ destrueres iht. myndighetenes krav

e Plasser for lagring og pafylling av drivstoff skal skje p& fastsatte plasser

e Alle maskiner skal sjekkes for lekkasjer og generell tilstand og det skal finnes nadvendige
absorbenter i alle anleggsmaskiner

Eventuelle hendelser skal rapporteres og felges opp i henhold til HMS/SHA- plan og internkontrollsystem.

| anleggsarbeidene vil det spesielt legges vekt p& hvordan man arbeider i ncerheten av bekker og vann.
Arbeids- og oppholdsprosedyrer vil presenteres i HMS-planer med sikte p& & redusere risiko for utslipp il
vann og bekkesystem bdde av kjemiske stoffer samt masser generelt.
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7.7.3 Stoy og Skyggekast

Ré&dgivningsselskapet Meventus har utfart oppdaterte skyggekastberegninger i forbindelse med detaljplan
for Songkjslen/Engerfiellet vindkraftverk som blir presentert i dette kapittel. Beregningene har ogsé blitt
oppdatert etter at turbinleverander /turbintype ble endret fra Nordex til SiemensGamesa. Dette kapitel er
et sammendrag av den fullstendige skyggekastrapporten som er lagt ved MTA /detaljplanen. | dette
sammendrag er resultatet og konklusjonene av de oppdaterte beregningene beskrevet. For en mer
detaljert gjennomgang av forutsetninger, regelverk og grunnlag for beregningene vises det til vedlagt
skyggekastrapport.

| henhold til gjeldende veileder er det utfert skyggekastberegninger bé&de etter Verste mulige scenario
((Worst case» samt Sannsynlig scenario «real case.

Forskjellen p& disse scenariene er som fglger:

e Skyggekastverdiene i et Verste scenario (worst case) forutsetter at solen alltid skinner, at vind-
turbinene alltid er i full drift samt at vindretningen er slik at turbinene alltid star vendt mot
skyggekastmottaker.

e Skyggekastverdiene i et Sannsynlig scenario (real case) tar utgangspunkt i en driftstid p& turbinene
pé& 7000 timer samt en solskinnssannsynlighetsfaktor p& 50 % i tréd med den norske veilederen.

e Konsekvensen av dette er at Verste scenariet beregner hgyere skyggekastverdier enn det
Sannsynlige scenariet.

7.8.1 Resultatet av beregningene

NVE anbefaler i sin veileder at bygninger med skyggekastfglsomt bruk ikke skal utsettes for faktisk
skyggekast i mer enn 8 timer per &r eller for teoretisk skyggekast i mer enn 30 timer per ar eller 30
minutter per dag.

Nedenfor vises resultatet av skyggekastberegningene som skyggekastkart for sannsynlig skyggekast og for
teoretisk maksimalt skyggekast.
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Som fremgdr av skyggekastkartene presentert i figurene ovenfor er det en rekke ncerliggende bygg med
skyggekastfalsomt bruk der det er beregnet skyggekast som er over gjeldende retningslinjer. For at
retningslinjen skal bli overholdt har tiltakshaver gjennomfert avbatende tiltak gjennom nedstenging av visse
turbiner der det er forventet overskridelse..

7.8.2 Forslag til avbetende tiltak

Som et eksempel p& avbatende tiltak er det vurdert styring av spesifikke turbiner der turbinene blir stengt
ned i perioder der det finnes risiko for at det vil oppstd skyggekast p& bygningene der det er forventet
overskridelse. Gjennom & analysere beregningene som er utfart er det funnet at det er turbinene
nummerert 18, 21, 24, 27, 29 og 31 i Songkjglen og 7, 8, 9 og 10 i Engerfijellet i som er tydelige
bidragsytere til sannsynlig skyggekast over anbefalt retningslinje. | programmet er det brukt en innstilling
der turbiner kan stenges ned i de perioder der det er risiko for skyggekast.

Forventet omfang av skyggekast etter dette avbgtende tiltak er presentert i Tabell 5 Feil! Fant ikke
referansekilden. og * —Beregningen for sannsynlig skyggekast viser under 8 timer og teoretisk maksimalt skyggekast
under 30 timer per &r, det er derfor antatt at yterliggere avbatende tiltak ikke vil vcere nadvendig for dette bygg selv om
beregningen for teoretisk maksimalt skyggekast ligger over anbefalt grenseverdi p&d 30 minutter per dag.

Tabell 5. Behov for tidsperiode med nedstengning av turbiner vil veere avhengig av eksakt plassering og
vil bli avklart endelig fer anlegget settes i drift. Nér turbinene er montert vil Tiltakshaveren besgke de
skyggekastfglsomme bygningene for & klargjere hvilke boliger/bygg som faktisk har en direkte sikilinje til
turbinene og hvilke som er skjermet p& grunn av skog. Tiltakshaveres intensjon er & redusere nedstengning
av turbiner i tilfeller hvor trcerne skjermer, dvs. nér ingen faktisk skyggekast finner sted ved boligen.
Tiltakshaver vil imidlertid sgrge for at alle relevante turbiner har muligheten for & bli stengt ned hvis
skjulende skog blir hugget ned i driftsfasen. Tiltakshaver vil ogsd érlig bekrefte hvis noen skjulende skog
har blitt hugget ned og vil i slike tilfeller justere innstillingene slik at retningslinjen er overholdt.

Side 53



ODAL VINDKRAFTVERK

TABELL 4 — BEREGNET OMFANG AV SKYGGEKAST FOR BER@RTE NABOBYGG ETTER FORSLAG TIL AVB@TENDE TILTAK | SONGKJGLEN

Bygg (som | Avstand Beregnet Beregnet Beregnet maksimalt Merknad
navngitt i il sannsynlig maksimalt skyggekast
skyggekast- | ncermeste skyggekast skyggekast
kartene) turbin
[m] [timer:minutter/ar] | [timer:minutter/ar] | [timer:minutter/dag]

A 840 07:29 27:33 00:40 *
B 1090 01:25 06:20 00:12

C 1037 06:04 23:20 00:24

E 1117 05:51 19:03 00:31 *
F 1370 04:56 15:38 00:26

G 1112 06:16 20:50 00:31 *
H 1126 05:50 19:05 00:31 *
I 940 05:38 21:22 00:36 *
L 624 06:42 24:42 00:35 *
M 1004 02:55 16:50 00:32 *
N 1014 03:27 18:43 00:33 *
P 988 03:21 18:16 00:33 *
Q 996 03:39 19:36 00:33 *
S 1485 03:32 19:10 00:33 *
T 976 00:17 01:05 00:07

X 1475 03:49 20:26 00:34 *

AC 1312 02:40 08:57 00:23

AD 1495 03:46 13:29 00:26

AE 1320 01:32 08:21 00:23

AL 1433 03:41 13:15 00:26

AO 1441 03:21 12:03 00:24

BG 1443 03:16 11:49 00:24

BH 1445 01:35 08:44 00:23

BQ 1419 01:37 08:50 00:23

* —Beregningen for sannsynlig skyggekast viser under 8 timer og teoretisk maksimalt skyggekast under 30 timer per dr, det er

derfor antatt at ytterliggere avbatende tiltak ikke vil veere nedvendig for dette bygg selv om beregningen for teoretisk

maksimalt skyggekast ligger over anbefalt grenseverdi pé 30 minutter per dag.
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TABELL 5 OMFANG AV SKYGGEKAST ETTER FORSLAG TIL AVB@TENDE TILTAK | ENGERFJELLET.

Bygg (som | Avstand Beregnet Beregnet Beregnet maksimalt Merknad
navngitt i til sannsynlig maksimalt skyggekast
skyggekast- | ncermeste skyggekast skyggekast
kartene) turbin
[m] [timer:minutter/ar] | [timer:minutter/ar] | [timer:minutter/dag]
A 796 05:32 27:21 00:41 *
M 826 05:38 19:42 00:38 *
N 961 02:47 09:54 00:20
O 865 05:14 18:19 00:35 *
R 881 04:39 16:19 00:33 *
S 871 04:49 16:53 00:34 *
T 869 05:01 17:36 00:34 *
W 1161 00:00 00:00 00:00
X 1005 03:09 11:10 00:22
AF 1143 00:35 02:38 00:05
AK 1020 03:23 11:56 00:23
AP 1084 02:13 07:45 00:13
AS 1243 07:14 28:59 00:26
BF 1255 04:45 20:15 00:26
BJ 1363 04:41 18:52 00:24
BO 1084 01:51 06:29 00:13
BR 1112 02:56 10:17 00:15
BT 1104 02:37 09:08 00:14
BX 1318 04:38 16:14 00:24
BZ 1401 04:57 17:25 00:26
CD 1089 05:30 20:04 00:32 *
CG 1374 04:39 18:42 00:24
Cl 1093 05:31 20:05 00:32 *
CN 1478 04:45 16:45 00:24
CU 1129 03:07 10:54 00:17
CcX 1339 04:43 16:33 00:25
DI 1339 03:51 15:40 00:25
DJ 1401 05:04 17:47 00:26
DS 1264 03:52 14:44 00:28
DW 1370 03:10 11:03 00:23
DX 1472 04:51 17:04 00:24
EE 1384 03:14 11:18 00:22
Grensepunkt
for eventuell
fremtidig
utvidelse av
Bjerten
FB 811 03:30 14:49 00:27 hyttefelt.

* —Beregningen for sannsynlig skyggekast viser under 8 timer og teoretisk maksimalt skyggekast under 30 timer per dr, det er
derfor antatt at ytterliggere avbgtende tiltak ikke vil vcere nadvendig for dette bygg selv om beregningen for teoretisk

maksimalt skyggekast ligger over anbefalt grenseverdi pd 30 minutter per dag.
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Som tabellene ovenfor viser, er det etter foreslatte avbgtende tiltak forventet faktisk skyggekast for alle
skyggekastfglsomme bygg under 8 timer per &r. For byggene benevnt med merknad * i tabellene er det
fortsatt forventet et maksimalt teoretisk skyggekast noe over anbefalte retningslinjer. Tiltakshaver mener
siden forventet omfang av faktisk skyggekast for disse byggene ligger under 8 timer sannsynlig
skyggekast bgr ytterligere avbgtende tiltak for disse bygg ikke veere ngdvendig. Tiltakshaver mener at de
oppdaterte skyggekastberegningene etter gjennomferte avbgtende tiltak viser at retningslinjen for
skyggekast ikke overskrides og at konsesjonsvilkar nr. 15 bgr kunne anses som oppfylt.

7.9.1 Stoy i anleggsfasen

Anleggsarbeidet vil medfare stagy, spesielt i forbindelse med bygging og utbedring av veier og
oppstillingsplasser. | tillegg vil det veere stay knyttet til transporten av turbinkomponenter og annet
materiell til byggeplass.

Miligverndepartementets retningslinjer for stgy i arealplanlegging gir anbefalte grenseverdier. | tillegg
kan kommunen stille egne krav. Forbigé&ende stay over anbefalte grenseverdier kan tolereres, men det
stilles krav til varsling og eventuelt avbgtende tiltak. Omfanget og konsekvens av sprenging er vanskelig &
forutsi. Arbeidet vil medfere sjenerende stgy, men mé kunne betraktes som enkelthendelser.

Stav fra anleggsarbeidet antas ikke & veere sjenerende utenfor planomrdadet, bortsett fra byggingen av
tilkomstveien som vil omfatte mindre sprenginger.

| anleggsfasen vil prosjektet innfere falgende tiltak for & redusere ulempene knyttet til stay:

e Kommune, lokalbefolkning og grunneiere skal varsles fer anleggsstart
o De samme interessenter varsles en uke fgr sprengningsarbeid eller annet spesielt steyende arbeid
e Entreprengrens utstyr skal tilfredsstille forskriftskrav mht. lydeffekt

e Ved stgyende anleggsarbeider ncert opp til bebyggelse skal man unngd arbeider i tidsrommet
22:00 til 06:30, sé& langt det lar seg gjere

7.9.2 Stoy i driftsfasen

R&dgivningsselskapet Meventus har utfert oppdaterte stayberegninger i forbindelse med oppdatering av
MTA /detaljplan for Songkjslen/Engerfiellet vindkraftverk som blir presentert i dette kapittel.
Beregningene har ogsé blitt oppdatert etter at turbinleverander /turbintype ble endret fra Nordex til
SiemensGamesa. Dette kapitel er et sammendrag av den fullstendige stayrapporten som er lagt ved
MTA /detaljplanen. | dette sammendrag er resultatet og konklusjonene av de oppdaterte beregningene
beskrevet. For en mer detaljert gjennomgang av forutsetninger, regelverk og grunnlag for beregningene
vises det til vedlagt steyrapport.

| henhold til gjeldende veileder er det utfert steyberegninger béde etter Verste mulige scenario «(Worst
case? samt Sannsynlig scenario «real casen.

Forskjellen pé& disse scenariene er som falger:

e Stayverdiene i et Verste scenario forutsetter medvind i alle retninger til enhver tid, og forutsetter en
konstant vindhastighet der stayen fra vindkraftverket er pé sitt maksimale.
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e Steyverdiene i et Sannsynlig scenario tar utgangspunkt i de faktiske vindforholdene i vindparken,
som er basert pd faktisk utfgrte vindmalinger. Det sannsynlige scenariet tar derfor hensyn til at
vinden kommer fra ulike retninger, og at vindhastigheten varierer b&de over degnet og i ulike
deler av dret.

e Konsekvensen av dette er at Verste scenariet beregner hayere stgyverdier enn det Sannsynlige
scenariet.

7.9.2.1 RESULTAT ST@YBEREGNINGER
Resultatet av Sannsynlig scenario er vist nedenfor i Figur 22 og Figur 23 som steysonekart, og resultatet av
Verste scenarioet er vist nedenfor i Figur 24 og Figur 25 som stgysonekart.
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FIGUR 22 - STOYSONEKART FOR SONGKJGBLEN BASERT PA BEREGNET ST&YNIVA (Loen) FOR REAL CASE (BEREGNING BASERT PA FAKTISK
VINDFORHOLD)
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FIGUR 23 — STOYSONEKART FOR ENGERFJELLET BASERT PA BEREGNET STGYNIVA (Loex) FOR REAL CASE (BEREGNING BASERT PA FAKTISK
VINDFORHOLD)

1gh;

FIGUR 24 — STOYSONEKART FOR SONGKJ@LEN BASERT PA BEREGNET STGYNIVA (Loex) FOR WORST CASE (BEREGNING BASERT MAKSIMAL
ST@Y OG MEDVIND | ALLE RETNINGER)
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FIGUR 25 — STOYSONEKART FOR ENGERFJELLET BASERT PA BEREGNET STOYNIVA (Loen) FOR WORST CASE (BEREGNING BASERT MAKSIMAL
ST@Y OG MEDVIND | ALLE RETNINGER)

For Sannsynlig scenario viser beregningene at alle bygg med steyfelsomt bruksformdl ligger under
anbefalt grenseverdi pd Lden 45 dB (gul vurderingssone). Resultatet fra Verste mulige scenario viser
overskridelse av anbefalt grenseverdi p& Lden 45 dB (gul vurderingssone) for to bygg. Det ene bygget er
lokalisert vest for Engerfijellet planomrdade i Eidsvoll kommune og det andre er lokalisert nordvest for
Songkijelen planomréde. Resultatet av beregningene for begge beregnings-scenarioene for disse bygg
fremgar i tabellen nedenfor.

TABELL 6 — BEREGNEDE ST@YVERDIER FOR DE MEST UTSATTE NABOENE (> Loen 45 DB VED BEREGNING MED WORST CASE OG REAL CASE)

Angivelse pa | Avstand Stoyniva Steyniva Differanse Kommentar
staysonekart til Laen [dB(A)] Lden [dB(A)] mellom
ncermeste worst case-
turbin Worst case Real case og real case-
[m] beregning
[dB(A)]
A - Songkislen | 840 46,1 40,0 6,1 Fritidsbolig ved
Sandscetra
. Hytta ved
A - Engerfiellet 796 46,9 40,0 6,9 Lontiernbréten

For de to fritidsboligene som er presentert i Tabell 6 kommer begge tydelig under anbefalt grenseverdi
P& Lden 45 dB hvis real case beregningene legges til grunn. Basert pé& informasjon fra mgte med Eidsvoll
allmenningen fremkommer at Lentjernbréaten eies av Eidsvoll allmenning og driftes av Eidsvoll Lions Club.
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Videre fremkommer at hytta leies ut for overnatting under sommeren til lag og foreninger og at Lions Club
driver servering i vinterhalvaret.

Etter at opprinnelig MTA /Detaljplan ble sendt in i februar 2019 har det veert ytterligere dialog med eier
av bygget ved Sandscetra (A — Songkjglen) der det kommet frem at bygget ikke brukes om vinteren.
Tiltakshaver har ogsé sendt inn bilder av bygget til NVE. Som en del av godkjenningsvedtaket av

MTA /Detaljplan fremgér at NVE har vurdert bygget som ikke stgyfelsomt.

7.9.2.2 OPPSUMMERING AV BEREGNINGSRESULTATET OG FORSLAG TIL AVB@TENDE TILTAK

Basert pd flere ar med vindmaélinger fra mélemaster i omrédet har tiltakshaver god kjennskap fil
vindforholdene pé& Songkjelen og Engerfiellet. Vindfordelingen i dette omrédet er slik at de fleste av
naboene i liten grad ligger nedstrems vindturbinene og vindhastigheten er i stor grad (ca. 70 -75 % av
tiden) under nivéet som gir maksimal stgy fra turbinene. Tiltakshaver mener derfor at det i dette tilfellet er
riktig & basere vurderingene rundt overholdelse av grenseverdien for stgy p& sannsynlig scenario (real
case), ettersom verste scenario beskriver en situasjon som her er langt fra det som vil vcere reelt. Det er
imidlertid viktig & pépeke at Lden er et &rsmidlet mél pd steynivéet, mens stgynivdet i perioder vil kunne
ligge over dette.

Tiltakshaver gnsker ogsé & papeke at det er gjennomfart avbgtende tiltak for steyvirkningene, bé&de
gjennom minnelige avtaler med eiere av fritidsboliger i og rundt prosjektet, samt at flere turbiner vil kjigres
i stey svakere modus, samt utstyres med blader med «serrated trailing edges», hvilket er ncermere
beskrevet i vedlagt steyrapport.

Med bakgrunn i de oppdaterte steyberegningene samt de avbgtende tiltak som er gjennomfart mener
Tiltakshaver at konsesjonskrav nr. 14 bgr kunne anses som oppfylt.

8 F@R OG ETTERUNDERSDKELSER

| konsesjonen er det stilt vilkér (nr. 17) om for og etterundersakelser av gammelskog innenfor det omréde
som tidligere var aktuelt for frivillig vern i, og ncer planomrdadet til Songkjglen. Norconsult har utfert
forundersgkelse for gammelskog i Songkjglen. Utforming av undersgkelsene har blitt gjort i dialog med
NVE og Fylkesmannen i Hedmark, som har godkjent opplegget. Det er etablert 10 transekter der det er
gjort ngyaktige undersgkelser. Transektene er utformet i gammelskogsomrddet béde i direkte tilknytning til
planlagte inngrep samt med noe sterre avstand for & sikre et best mulig grunnlag for undersgkelsene.
Formélet med undersgkelsene er & f& bedre forstdelse for hvordan verdiene i gammelskogsomrédet blir
pavirket av utbyggingen. De samme transektene vil bli undersgkt etter at vindparken er satt i drift.

Transektene ble opprinnelig utformet basert pé& en tidligere versjon av detaljplanen. Med denne siste
versjon av detaljplanen har det derfor blitt gjort noen endringer mot det som var utgangspunktet for
transektene. Tiltakshaver har hatt dialog med Norconsult rundt dette og fétt tilbakemelding om at
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transektene med ny detaljplan fortsatt er hensiktsmessig definert utefra siste oppdaterte veglinjer og
turbinplasseringer. De buffersoner som er etablert som del av detaljplanen har ogsé tatt hensyn til at

transektene ikke skal bli mer pavirket enn hva som var planen da de ble etablert.

Basert pd dialogen med Norconsult om oppdatert detaljplan fremkom et konkret innspill i forhold til en av

transektene som er lokalisert ved turbin nr. 15. Innspillet er gjengitt nedenfor;

((Angdende transekten ved turbin 15: Transekten var fra starten av valgt plassert tett inntil anleggsveien. Om

transekten reduseres noe pga veibygging er det akseptabelt. For at transekten skal beholde mest mulig av sin

verdi som undersgkelsesobjekt er det bra om trcer i transekten bare ryddes i den grad det er absolutt er

nedvendig. | ferundersgkelsen i 2016 ble ingen sjeldne arter funnet i denne transekten.»

Kart med pil som viser denne transekt er vist nedenfor.
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FIGUR 26 — KART SOM VISER TRANSEKT VED TURBIN NR 15. TRANSEKTEN ER MARKERT MED EN GRONN LINJE
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Tiltakshaver bekrefter at skogsrydning innenfor denne transekt skal begrenses sé& langt det lar seg gjere.
Etterundersgkelser vil bli gjennomfert i trdd med de program som har blitt utarbeidet og godkjent av
Fylkesmannen og NVE. Frister for nar undersgkelsene skal gjennomfgres kommer frem av prosjektets

kontrollplan.

Meters
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| konsesjonen er det stilt vilkar (nr. 17) om for og etterundersgkelser av skogsfugl og rovfugl. Norconsult har
giennomfert undersgkelsene pd& Skogsfugl og Rambgll har gjennomfert forundersgkelsene pé rovfugl.
Opplegg for undersgkelsene har blitt utformet i dialog med NVE og Fylkesmannen i Hedmark som har
godkjent opplegget. | forhold til forundersgkelsene pé& skogsfugl har det blitt identifisert 4 leikplasser for
storfugl innenfor planomrédet til prosjektet, tre i Songkjelen og en i Engerfiellet. Leikplassene har blitt
hensyntatt i detalijplanleggingen av prosjektet og vil ikke bli direkte fysisk bergrt. Som for
forundersgkelsene p& gammelskog er hensikten med forundersgkelsene pa skogsfugl & f& et bedre
kunnskapsgrunnlag i forhold til konflikt mellom skogsfugl og vindkraft. At tre av leikplassene er lokalisert
tett opp mot planlagte turbiner gir sénn sett stor verdi for undersgkelsene.

| forhold til undersgkelsene som ble gjort pé rovfugl ble det ikke gjort noen funn av hekkeplasser artene
vepsevdk, hensehauk og fiskearn som undersgkelsen hadde fokus pé i, eller i direkte ncerhet til
planomrédet for vindkraftverket.

Etterundersgkelser vil bli gjennomfgrt i trdd med de program som har blitt utarbeidet og godkjent av
Fylkesmannen og NVE. Frister for n&r undersgkelsene skal gjennomfgres kommer frem av prosjektets
kontrollplan.

9 ANDRE FORHOLD

Ved gitte kombinasjoner av temperatur, luftfuktighet og vindhastighet vil det kunne akkumuleres is pa
vindturbiner. Hvis denne isen faller av eller kastes av turbinen, vil den kunne utgjgre en fare for folk eller
dyr som ferdes i ncerheten av vindturbinene. Dette gjelder da primcert folk som ferdes inne i
vindkraftverket.

Basert p& gjennomferte vindmadlinger i omrédet forventer Tiltakshaver at isdannelse pé& turbinene vil kunne
lede til et produksjonstap pé rundt 4 %. Denne forventning er med forutsetning om at det ikke blir
installert avisningssystemer pd turbinbladene. Dette er et forholdsvis hayt tall i forhold til andre norske
vindkraftverk. Tiltakshaver vil derfor vurdere videre om det kan veere aktuelt & installere avisingssystemer
pd turbinene. En viktig del av denne vurderingen vil veere & sette minsket forventet tap i produksjonen opp
mot gkt investeringskost og en potensielt mer komplisert drift. Uansett om turbinene vil bli utstyrt med
avisingssystem eller ikke sé& vil turbinen ved vesentlig isdannelse p& vingene registrere en ubalanse i
rotoren som gjer at turbinen da stopper.

Det vil settes opp skilt som varsler om risiko for iskast. Skiltene vil bli plassert ved adkomstvei, samt ved
turbinene i planomrédet. Det vil ogsd bli vurdert om det er nedvendig med ytterligere tiltak for & varsle
om tilfeller da det er ekstra hay risiko for iskast. En slik varsling kan for eksempel veere gjennom
informasjon pé& prosjektets og/eller kommunens nettside. Tiltakshaver har ogsé startet en egen risiko
analyse som ytterligere vil se pd, og kvantifisere risikoen knyttet til is-nedfall /kast fra turbinene.
Risikoanalysen, med forslag pd tiltak som vil redusere risikoen vil bli utarbeidet i trdd med NVE sin
veileder for iskast fra vindturbiner (Nr. 5 2018). Risikoanalysen vil bli sendt inn til NVE samt delt med
kommunen og vil veere videre grunnlag for diskusjon om rutiner og varslingssystem for & redusere risiko.
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Hvilken type varslingssystem og rutiner som skal brukes i prosjektet skal veere klargjort fgr vindkraftverket
blir satt i kommersiell drift.

Veier og kranoppstillingsplasser vil ha gruset overflate og i terre perioder i anleggsfasen med mye bruk
vil mye stev kunne genereres.

Prosjektet vil iverksette falgende tiltak ved behov:
e Vanning av veier

e Eventuelle offentlige veier som benyttes i forbindelse med transport til og fra anleggsomréder skal
vaskes hvis disse skitnes til i anleggsperioden

Avfall i byggeperioden vil hovedsakelig veere emballasje og avkapp av materialer. Avfallet vil lagres og
hé&ndteres i henhold til gjeldende regler og forskrifter, samt i henhold til prosjektets avfallsplan. |
kontraktene med de respektive leverandarene er det presisert at alt avfall skal héndteres i henhold til de
enhver tid gjeldende reglene for nceringsavfall.

Det vises til konsesjonskrav 10 i anleggskonsesjonen for Songkiglen/Engerfiellet vindkraftverk der
nettkapasitet skal bli bekreftet fgr anleggsstart.

Siden denne MTA /Detaljplan ble sendt inn har reglene/ansvaret for tildeling av ledig nettkapasitet blitt
oppdatert slik at det n& er regionalnettseier som har dette ansvar som tidligere |& pa Statnett. Tiltakshaver
har innhentet bekreftelse fra Elvia (tidligere Eidsiva Nett) om at det er tilgjengelig nettkapasitet for
prosjektet.

10 FRIST FOR ISTANDSETTING

Planlagt idriftsettelse av vindparken er hgst/vinter 2021. Endelig istandsetting planlegges sluttfgrt senest 2
ar etter idriftsettelse. Istandsettingen vil i hovedsak veere knyttet til veier og oppstillingsplasser.

Eksakt tidspunkt for istandsettelsen er forelgpig ikke fastsatt. Det anses som hensiktsmessig at
istandsettingsarbeidet allokeres til tidsperioder hvor det er redusert fukt i terrenget. Alt arbeid vil vansett
veere innen tidsfristen pé& 2 ér.
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11 PROSJEKTTILPASSET KONTROLLPLAN

| kontraktene som er inngétt er det satt krav om at leverandgrene skal oppfylle de til enhver tid gjeldende
regler, veiledere og forskrifter som er relevante for denne type arbeid samt at de mé fglge

MTA /detaljplanen med tilherende vedlegg samt den designmanual /hédndbok som er utarbeidet. Det er
ogsé satt krav om kvalitetssikringsrutiner i henhold til ledende standarder. For & falge opp de krav og
prinsipper som er beskrevet i dette dokument, designmanual /héndbok, konsesjonen, samt
godkjenningsvedtaket av MTA /Detaljplanen fra NVE, er det satt sammen en kontrollplan som vil veere et
viktig dokument for Tiltakshaver i den Igpende oppfelgingen av anlegget under bygging og driftsfasen.
Kontrollplanen er sendt inn til NVE.

Prosjektet er organisert ved at byggherren har utpekt en prosjektleder for hele utbyggingen.
Prosjektlederen vil ha den fortlapende oppfalgingen pd at prosjektet til enhver tid bygges i henhold fil
gjeldende lover, regler, pdlegg, konsesjon og godkjennelser. Normal prosedyre er at byggherrens
prosjektleder har det overordnede ansvaret for prosjektets kontrollplan, og at rutiner og avvikshéndtering
inkorporeres hos de ulike leverandgrene som skal veere p& anlegget. Prosjektet vil ogsd ha en utpekt MTA-
plans koordinator som statter prosjektleder i dette arbeid.

Rent praktisk vil det ytre miljget kontrolleres fortlapende gjennom jevnlige kontrollrunder underveis i hele
byggeperioden.

En viktig del av arbeidet vil veere fordeling av ansvar knyttet til HMS, SHA-koordinering og hovedbedrift,
og evrige forhold som er adressert i Byggherreforskriften. Tilknyttet til dette vil det bli etablert rutiner for
avviksbehandling, prosedyrer, siekklister og varslingsrutiner.

Ved behov for endringer i MTA-planen under anleggsarbeidet skal byggherren underrettes sé& fort som
mulig, og fer arbeidet igangsettes. Byggherren vil deretter varsle NVE, samt gd i dialog med eventuelle
andre bergrte interessenter (kommune, grunneiere, etc.). Det vil veere NVE som godkjenner eventuelle
endringer.
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